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TIIVISTELMÄ: 
 
 
Tutkielman tavoitteena oli selvittää miten julkinen päätöksenteko vaikuttaa tuulivoiman 
rakentamiseen ja kuinka sujuvaksi päätöksentekoprosessi koetaan tuulivoimatuottajien 
näkökulmasta. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä tuulivoimakapasiteettia on suunniteltu 
lisättävän nykyisestä noin 150 megawatista 2000 megawattiin vuoteen 2020 mennessä. 
Tavoitteiden lisäksi myös luonnonolojen puolesta tuulivoimalla on Suomessa moninker-
tainen potentiaali lisätä nykyistä kapasiteettia, sillä suotuisia olosuhteita on todettu riit-
tävän pitkin merialueita ja tuntureita. Tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavan julki-
sen päätöksenteon sujuvuutta tarkastellaan lupa-asioiden, kaavoituksen, sekä ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn kautta. 
 
Teoreettinen viitekehys käsittelee tuulivoimarakentamista kahdesta näkökulmasta. En-
siksi esitellään itse tuulivoimaa ja sen tämän hetkistä asemaa Suomessa, sekä käydään 
läpi tuulivoimalan ominaisuuksia, sekä käytön- ja rakentamisen aikaisia vaikutuksia 
talouden ja ympäristön kannalta. Toisaalta pureudutaan niihin julkisen päätöksenteon 
vaiheisiin joita tuulivoimahankkeen on käytävä läpi ennen kuin rakentaminen saatetaan 
aloittaa. 
 
Tutkimusaineisto koostuu henkilökohtaisista haastatteluista, eri tahojen julkaisuista ja 
selvityksistä aihealueeseen liittyen sekä elektronisessa muodossa julkaistujen päiväleh-
tien artikkeleista. Tuloksista ilmenee tuulivoimatuottajien kokevan nykyisen päätöksen-
tekoprosessin raskaana ja aikaa vievänä, jossa vaadittujen selvitysten määrän katsotaan 
olevan epäsuhtainen verrattuna tuulivoimahankkeiden vaikutuksiin. Esiin nousi myös 
selkeiden ohjeistusten ja toimintatapojen puute, mikä osaltaan hidastaa päätöksentekoa. 
Lisäksi voidaan näyttää toteen, että alueellisen viranomaistahon omilla asenteilla ja 
aloitteellisuudella on vaikutusta hankkeiden sujuvuuden kannalta. 
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ABSTRACT: 
 
The main objective of this study was to find out how public decision-making affects the 
building of wind power and how wind power producers experience current decision-
making process. Official plan is to increase wind power capacity from present 150 me-
gawatts to 2000 megawatts until year 2020. Besides this goal, Finland has such potential 
resources from environmental perspective that aim should be exceeded easily. There are 
particular phases that a wind power project has to undergo before building a wind mill 
is allowed. These factors are permits, zoning and environmental impact assessment pro-
cedure. 
 
Theoretical framework handles wind power from two perspectives. First will be intro-
duced wind power itself and its current status in Finland as well as wind power plant’s 
features, environmental and economical effects when in operation and at the time of 
constructing. Then will be reviewed the phases from the public decision-making side 
which precede the building process. 
 
The research material consists of personal interviews, publications and reports from 
different actors and articles in electronic releases. The results indicate that wind power 
producers experience the current decision-making process quite heavy which takes too 
much time. The coverage of demanded investigations does not correspond with the ef-
fects of the wind power project. Also lack of clear instructions and procedures are slow-
ing the whole process. Furthermore, significant factors that affect the smoothness of 
decision-making process are attitude and activity among the public authority. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Wind power, public decision-making 
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1. JOHDANTO 
 
Energiantuotanto on tällä hetkellä murrosvaiheessa. Kansakuntien huoli käytetyimpien 
fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kivihiilen riittävyydestä ja niiden ilmastovai-
kutuksista on viime vuosina lisännyt panostusta uusiutuvaan energiaan. Kansainväliset 
sopimukset sekä maiden omat poliittiset ohjaustoimet ovat omalta osaltaan luoneet uu-
sia liiketoimintamahdollisuuksia energia-alalle. Suomen mittakaavassa suurin lisäämis-
potentiaali on tuulivoimalla, sillä tämänhetkinen kapasiteetti on vielä hyvin vähäinen; 
tuulivoima kattaa tällä hetkellä alle prosentin sähkön kokonaiskulutuksesta. Tuulivoi-
man lisäämisen etuja ovat muun muassa sen käytönaikainen saasteettomuus ja energia-
omavaraisuuden kasvattaminen.   
Vuoden 2009 lopussa Suomessa oli rakennettu tuulivoimaa teholtaan noin 150 mega-
wattia. Hallituksen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian tavoitteiden mukaan 
tuulivoimalla tuotetun energian kokonaistehon tulisi kuitenkin nousta 2 000 megawat-
tiin vuoteen 2020 mennessä. Tällöin vuotuinen sähköntuotanto tuulivoimalla yltäisi 
noin kuuteen prosenttiin kaikesta sähkönkulutuksesta (Tuulivoimaopas 2010). Tavoit-
teiden lisäksi myös luonnonolojen puolesta tuulivoimalla on Suomessa moninkertainen 
potentiaali lisätä nykyistä kapasiteettia, sillä luontomme tarjoaa hyvät olosuhteet tuu-
lienergian käyttöön. Lisäksi tuulivoiman lisäämisestä aiheutuvat positiiviset talousvai-
kutukset sekä mahdollisuus kotimaisen teollisuuden tukemiseen ovat huomionarvoisia 
seikkoja. 
Tutkimusaihe kumpusi omasta kiinnostuksesta aiheeseen sekä halusta selvittää miten 
tuulivoiman tuottajat kokevat nykyisen prosessin, joka tuulivoimahankkeisiin kuuluu, 
onhan suunnitteilla olevaa kapasiteettia reilusti yli virallisen tavoitteen. Asetetun tavoit-
teen saavuttaminen vaatii tuulivoimatuottajien aloitteiden lisäksi tukea, hyväksyntää 
sekä aktiivista otetta myös päättäjiltä ja yhteisöiltä. Julkinen päätöksenteko on merkittä-
vässä asemassa hankkeen sujuvan toteuttamisen kannalta, sillä tuulivoimalan rakenta-
minen edellyttää useita eri lupa- ja selvitysvaiheita, joita tullaan tässä tutkielmassa kä-
sittelemään. 
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1.1. Tutkielman tarkoitus ja tavoitteet 
Tutkielman tarkoituksena on selvittää tuulivoimarakentamiseen vaikuttavan julkisen 
päätöksenteon sujuvuutta sekä siihen liittyviä tekijöitä tuulivoimatuottajan kannalta. 
Merkittävimmät julkisen päätöksenteon vaiheet tuulivoimarakentamisessa ovat kaavoi-
tus, lupa-asiat sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Tavoitteena on tuoda esille 
ne tekijät hankkeissa, jotka toteuttajat kokevat hidastaviksi tekijöiksi tuulivoimaraken-
tamisessa. Huomioon otetaan myös muita relevantteja seikkoja, jotka liittyvät julkiseen 
päätöksentekoon. 
 
1.2. Tutkimusote ja -näkökulma 
Tämä tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tutkielmassa 
käytettävälle tutkimusmuodolle tyypillisiä aineistonkeruumenetelmiä ovat muun muassa 
henkilökohtaiset haastattelut sekä valmiit aineistot ja dokumentit.  
 
 
Kuva 1. Tutkimusten jaottelu (Heikkilä 2008: 13). 
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Tutkimuksen näkökulmaksi valittiin tuulivoimahankkeissa tuottajien puolella toimivien 
tahojen. 
 
1.3. Tutkimusmetodologia 
Empiriaosuus on koottu sekä primaarista että sekundaarisesta tutkimusaineistosta. Pri-
maaria aineistoa ovat tuulivoimahankkeiden toteuttajille tehdyt henkilökohtaiset haas-
tattelut. Sekundaarista aineistoa ovat lehtikirjoitukset, tutkimukset, artikkelit sekä muut 
vastaavat kannanotot ja selvitykset aiheeseen liittyen. Koska tuulivoima-ala elää muu-
tosten aikaa, on tutkimusaineistoksi kelpuutettu kirjoitushetkellä ainoastaan päivitettyä 
informaatiota, jonka tulisi taata tutkimuksen ajanmukaisuus ja reliabiliteetti. Aineiston 
hankinta elektronisista lähteistä koettiin täten hyväksi lähestymistavaksi empiriaosuu-
den toteutukseen. 
 
 
Kuva 2. Tutkimusaineiston luokittelu. 
 
Henkilökohtaiset haastattelut suoritettiin sähköpostitse ja kyselyyn osallistui viisi tuuli-
voima-alan hankkeissa mukana ollutta asiantuntijaa eri puolelta Suomea. Kiinnostusta 
kyselyyn vastaamiseen tiedusteltiin 12 henkilöltä. Pohjana haastatteluille oli kuusikoh-
tainen kyselylomake, jossa vastaajat saivat vapaamuotoisesti jakaa kokemuksensa ja 
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mielipiteensä tutkittavaan aihealueeseen liittyen. Sähköpostihaastattelut suoritettiin al-
kuvuoden 2011 aikana ja keskimääräinen vastausaika oli noin kaksi viikkoa. 
Haastattelujen ohella aiheeseen liittyen on julkaistu monia selvityksiä ja raportteja niin 
viranomaisten kuin hankkeissa mukana olleiden yritysten ja yksityisten toimesta. Elekt-
ronisista lähteistä on saatu henkilökohtaisia mielipiteitä kausijulkaisulehtien haastatte-
luista ja artikkeleista sekä yksittäisistä luotettavaksi koetuista julkaisuista.  
 
1.4. Tutkielman rakenne 
Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään lukijalle ai-
healue sekä rajataan se. Lisäksi selvennetään tutkielman tarkoitus ja tavoitteet sekä tut-
kimustapa ja -aineisto, joista tulokset kartoitetaan. Lopuksi vielä esitellään tutkimuksen 
rakennetta. 
Toisessa luvussa esitellään Suomen tuulivoimatilannetta yleisesti sekä tuodaan esiin 
syitä ja kannustimia tuulivoimarakentamisen lisäämiselle. Toisaalta käsitellään itse tuu-
livoimarakentamisen ja käytönaikaisen vaiheiden ympäristö- ja muita merkittäviä vaiku-
tuksia sekä käydään läpi tuulivoimahankkeen eri vaiheet. 
Kolmas luku käsittää ne julkisen päätöksentekovallan alaisuudessa olevat vaiheet, jotka 
tuulivoimahankkeen on käytävä läpi ennen kuin rakentaminen voidaan aloittaa. Vaiheet 
esitellään siten kuin niillä on merkitystä tuulivoimatuottajien näkökulmasta katsottuna. 
Neljännessä pääluvussa esitellään ja käydään läpi tutkielmaa varten kerätty tutkimusai-
neisto aiempien lukujen raameissa. Lisäksi tuodaan esille myös muita merkittäviä seik-
koja, joilla on vaikutusta tuulivoimarakentamiseen. 
Viides luku sisältää tulosten analysoinnin sekä pohdintaa aiheeseen liittyen. Kuuden-
nessa luvussa vedetään yhteen tutkielman kulku sekä arvioidaan tutkimusmenetelmän 
toimivuutta. Lopuksi luodaan katsaus mahdollisiin muihin aihetta lähinnä oleviin tutki-
musmahdollisuuksiin. 
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2.  TUULIVOIMA 
 
Tässä luvussa tullaan esittelemään tuulivoimaa Suomessa sekä tuulivoimaan liittyviä 
tärkeimpiä tekijöitä, joita on otettava huomioon suunnitteluvaiheesta alkaen valmiiseen 
tuulivoimalaan ja sen käyttöön. Kansainvälinen vertailu tuo esille Suomen aseman 
muuhun Eurooppaan nähden tuulella tuotetun energian kannalta ja havainnollistaa tuu-
livoiman lisäämisen tarpeen. Tuulivoimalan rakentamisessa ja käytössä on otettava 
huomioon useita seikkoja teknologian ja ympäristön kannalta, joita tullaan myös käy-
mään läpi.  
 
2.1. Yleistä tuulivoimasta 
Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin Auringon säteilyenergiasta. Tuulet 
aiheutuvat ilmakehän epätasaisesta lämpenemisestä, maapallon epäsäännöllisistä pin-
nanmuodoista ja maapallon pyörimisliikkeestä. Epätasainen lämpeneminen aiheuttaa 
korkea- ja matalapaineita, jolloin ilma virtaa jälkimmäiseltä alueelta ensin mainittuun. 
Kun tuuli valjastetaan pyörittämään tuulivoimalan lapoja, voidaan melko yksinkertai-
sesti muuntaa pyörimisliike energiaksi (Manwell, McGowan & Rogers 2009: 24). 
Yksinkertaistettuna tuulivoima on siis vaivatonta ja vihreää energiantuotantoa. Käytän-
nössä tuulivoimalan rakentamisessa on kuitenkin otettava huomioon useita yhteisöön, 
päätöksentekoon, teknologiaan ja ympäristöön liittyviä tekijöitä. Edempänä tullaan kä-
sittelemään tuulivoimaa ja sen rakentamiseen liittyviä ominaisuuksia ja kannustimia.  
Uusiutuvan energiankäytön osuus maailman energiankulutuksesta oli 19 % vuonna 
2008. Uusiutuvaksi energiaksi lasketaan perinteinen biomassa, vesivoima, aurinkoener-
gia, geoterminen energia, biopolttoaineet ja tuulivoima. Uusiutuva energia korvaa perin-
teisiä polttoaineita neljällä kulutuksen osa-alueella; energiantuotannossa, lämmityksessä 
ja jäähdytyksessä, liikenteen polttoaineena sekä paikallisessa, hajautetussa energiantuo-
tannossa. Vuosina 2004–2009 uusiutuvien energiakapasiteetti kasvoi vuosittain 10–60 
%. Parina viime vuotena eniten kasvua on ollut tuuli- ja aurinkoenergialla. Tuulivoiman 
10 
 
 
osuus energian kokonaiskulutuksesta maailmalla on kuitenkin vasta alle prosentin luok-
kaa ja uusituvista muutaman prosentin luokkaa. (REN21 2010: 15.) 
Tuulivoiman kehitys on siis suhteellisesti vasta alkutekijöissään, mutta maailmanlaajui-
sesti trendi on nousussa. Maailman kokonaisenergiankulutuksesta tuulivoimalla ei kui-
tenkaan tule olemaan merkittävää osuutta, sillä etenkin kehitysmaiden nopea väestön-
kasvu ja sitä seuraava energiantarpeen kasvu tullaan 90 % kattamaan fossiilisilla poltto-
aineilla (Bergman, Lankila & Kässi 2005: 7). Suomessa, kuten muissakin teollisuus-
maissa, tuulivoimalla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet nousta merkittäväksi energian-
tuotantomuodoksi erilaisten sopimusten ja tukitoimien sekä investointiresurssien ansios-
ta. 
 
2.2. Tekniset ominaisuudet 
Suurimmassa osassa nykyaikaisia tuulivoimaloita pyörivien lapojen liike-energia muu-
tetaan sähkövirraksi. Menetelmä on samankaltainen kuin vanhemmissa tuulimyllyissä, 
joissa tuulen liike-energiaa käytetään esimerkiksi jyvien jauhamiseksi tai veden pump-
paamiseksi maasta. Tuulivoimalan perusosat ovat roottori lapoineen, konehuone, torni 
sekä perustukset. Konehuoneessa on muun muassa voimalan generaattori ja vaihteisto. 
Voimalan torni on yleensä putkirakenteinen terästorni, joka on kiinnitetty betoniseen 
perustukseen. Erilliset moottorit kääntävät konehuonetta tuulen suuntaan ja pyörivät 
lavat suuntautuvat aina tuulta vasten. Ilman virratessa tuulivoimalan roottorien lapojen 
ohi, syntyy lavan pintojen välille paine-ero. Lavan tuulen puoleisella pinnalla on suu-
rempi ilmanpaine kuin vastakkaisella puolella, mikä saa aikaan turbiinin pyörivän liik-
keen. Tuulen liike-energia muunnetaan tällä periaatteella tuuliturbiinin roottorissa me-
kaaniseksi pyörimisliikkeeksi. Pyörimisliikkeen energia johdetaan edelleen generaatto-
riin, joka tuottaa sähköverkkoon tuotettavan sähkön. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 
2010a; Motiva 2003: 5.)  
Modernit tuulivoimalaitokset ovat teknisesti erittäin luotettavia. Niiden tekninen käytet-
tävyys, eli aika, jonka laitos on toimintakunnossa, on yli 95 %, parhaimmillaan jopa 99 
%. Laitokset ovat täysin automatisoituja ja kauko-ohjattuja. Tyypillisesti tarvitaan aino-
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astaan kaksi lyhyttä huoltokäyntiä vuodessa sekä vikatilanteista aiheutuvia korjauskäyn-
tejä keskimäärin 2–4 kertaa vuodessa. Laitosten taloudellinen käyttöikä on 20–25 vuot-
ta. Osa komponenteista, kuten perustus, torni ja konepeti voivat periaatteessa kestää 
huomattavasti pidempään. Jotkut pääkomponenteista, kuten vaihde, generaattori ja lavat 
on ehkä uusittava kerran 20 vuodessa. Pienempiä kulutusosia on vaihdettava 2–5 vuo-
den välein. Tuulivoimalan tavanomainen käyttökerroin on noin 30–40 %. Se tarkoittaa, 
että voimalat tuottavat ainoastaan kolmasosan ajastaan sähköenergiaa ja ovat muulloin 
pysähdyksissä. Tuulivoiman käyttökertoimeen vaikuttaa käytännössä ainoastaan tuuli-
olosuhteet, joihin ei asennuspaikan oikean valinnan lisäksi pystytä muuten vaikutta-
maan. (Energia Suomessa 2004: 272; Bergman ym. 2006: 27–28.)  
Motivan (2003: 7) laskelmien mukaan yhden megawatin tuulivoimala tuottaa energiaa 
keskimäärin 6500 kilowattituntia, kun tuulen keskinopeus on 6,5 m/s. Vuodessa sähkön-
tuotannoksi saadaan noin 2000 megawattituntia, mikä vastaa noin tuhannen kerrostalo-
asunnon sähköntarvetta vuodeksi. Tuulivoiman tuotanto ei kuitenkaan ole tasaista vaan 
se vaihtelee hetkittäin. Täten tuulivoima ei voi toimia ainoana energianlähteenä vaan se 
tarvitsee muuta sähköntuotantoa tasaamaan kulutuksen ja tuotannon välisen eron. Tuu-
lettomat ajankohdat eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa säh-
köstä. 
 
2.2.1. Ihanneolosuhteet 
Tuulivoimalaitos tarvitsee käynnistyäkseen vähintään kolme metriä sekunnissa tuulen-
nopeuden. Alueella 4–13 m/s tuulivoimalan tuottama teho riippuu suoraan tuulen no-
peudesta. Voimala mallista riippuen noin 13–14 m/s tuulen nopeudella voimala saavut-
taa nimellistehonsa. Tästä eteenpäin aina 25 m/s tuulen nopeuteen asti voimala tuottaa 
vakiotehoa, eli voimalan nimellistehoa. Tuulivoimalat on poikkeuksetta suunniteltu 
toimimaan vain alle 25 m/s tuulennopeuksilla, sillä sitä kovemmilla tuulennopeuksilla 
voimalan rakenteisiin kohdistuu erittäin suuria rasituksia ja laiterikkoutumisen vaara on 
suuri. (Suomen tuulienergia - FWT Oy 2010.)  
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Tuulennopeus on kriittisin tekijä arvioitaessa tuulivoimalan sijoittamista. Tuuli ei kos-
kaan puhalla tasaisesti missään alueella, vaan vaihtelee jatkuvasti. On huomioitava pai-
kalliset sääolosuhteet, maasto, sekä korkeus merenpinnasta. Vuosittaista keskituulenno-
peutta tulisi seurata useiden vuosien ajan, jotta voitaisiin olla varmoja energiapotentiaa-
lin riittävyydestä. Pitkän aikavälin tutkimukset ovat kuitenkin kalliita ja useimmat pro-
jektit eivät voi odottaa niin pitkään, jolloin on verrattava vain vuoden mittaustuloksia 
esimerkiksi lähimmän luotettavan havaintoaseman tuloksiin. (Patel 1999: 43.) 
Sijoituspaikkojen arvioimisessa hyvänä ja merkittävänä apuvälineenä voidaan käyttää 
tuuliatlasta, eli kartoitusta tuuliolosuhteista kuten tuulen voimakkuudesta, suunnasta ja 
turbulenttisuudesta. Suomen tuuliatlas on valmistunut vuonna 2009 ja se onkin tarpeel-
linen työkalu tuulivoimaloiden sijoituspaikan valinnassa. Tuulivoimarakentajat ja kaa-
voittajat voivat käyttää sitä apunaan kun tuotantoon soveltuvia alueita varataan kaavoi-
tuksiin. Aiemmin rajallinen tiedon puute on pitkittänyt rakennusprosessien alkua. Paras 
mahdollinen sijoituspaikka tuulisuuden kannalta ei kuitenkaan aina ole mahdollista, 
sillä voimalan ympäristövaikutukset ja sopivuus alueelle ovat ratkaisevassa asemassa. 
 
2.2.2. Teknologian kehittyminen 
Tuulivoimaloiden tekniikka on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana kilowatti-
luokasta megawattiluokkaan. Myös tuuliturbiinien teknologinen kehitys on ollut nope-
aa. Vuosien aikana on kokeiltu erikokoisia ja -muotoisia ratkaisuja eri materiaaleista, 
mutta standardiksi on kehittynyt malli, jossa on kolme lapaa, horisontaalinen akseli ja 
putkimainen torni. Vaikka kyseinen malli on nykyään yleisin, kehitys ei kuitenkaan ole 
loppunut. Kymmenessä vuodessa voimalan koko on kasvanut 30–40 metristä yli 100 
metriin ja kasvua tapahtuu yhä. Fyysinen koko on verrannollinen voimalan tuottamaan 
energiaan. Energiantuotanto riippuu roottorin koosta ja tuulen nopeudesta, korkeammat 
tornit mahdollistavat suuremmat roottorit, jotka pystyvät hyödyntämään suurempia tuu-
lennopeuksia korkeammalla maanpinnasta. Tämä kehityssuunta luo mahdollisuuksia 
merelle sijoitettaville tuulipuistoille kun tavoitteena on maksimoida saavutettu hyöty 
tuulisuudeltaan ihanteellisilla alueilla. (Varho 2007: 29.)  
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Kuva 3. Tuulivoimaloiden koon kasvu (Teknologiateollisuus ry. 2009). 
 
Yksittäisten voimaloiden ohella myös tuulipuistojen koot ovat kasvaneet. Nykyään 
voimalat sijoitetaan kokonaisuuksiin, joissa voi olla kymmeniä tai jopa satoja voimaloi-
ta, ja joiden energiantuotto on satoja megawatteja. Tekniikan luotettavuus on yhtä lailla 
kasvanut; tekninen käytettävyys on noussut tekniikan alkuaikojen 60 %:sta lähelle sataa 
prosenttia. Käyttökerroin on noussut parhaimmissa voimaloissa 40 % prosenttiin, kun se 
on saattanut olla kehnommin sijoitetuissa voimaloissa alle 15 %. Parhaat tulokset on 
saavutettu nykyaikaisemmilla, tällä vuosituhannella rakennettujen voimaloiden kohdal-
la, mikä on merkki teknologian kehityksestä. On myös syytä ottaa huomioon tarkempi-
en tuulitilastojen, kuten tuuliatlasten saatavuus ja sitä kautta parempien sijoituspaikko-
jen valinnan merkitys. (Varho 2007: 30.) 
Tuulivoimalan rakentaminen on usean vuoden projekti, joten kun rakentamista edeltävät 
vaiheet on kunnossa ja voimala on toiminnassa, parhaalla teknologialla saadaan maksi-
moitua voimaloiden energiahyöty. 
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2.2.3. Kustannukset 
Tuulivoima on hyvin investointivaltainen sähköntuotantomuoto. Vuotuiset ylläpito- ja 
käyttökustannukset ovat muutamia prosentteja laitoksen investointikustannuksista. Tuu-
livoima on tosin niin nuori tuotantomuoto, että todellisista huolto- ja käyttökustannuk-
sista ei ole vielä pitkän aikavälin kokemusta. Investointikustannukset ovat suurempien 
ja kustannustehokkaampien laitosten tullessa markkinoille pienentyneet vuosi vuodelta.  
Tekninen kehitys ja erityisesti sarjatuotantoon siirtyminen ovat laskeneet tuulivoiman 
kustannuksia. Investointikustannukset ovat nykyään maalle rakennettavan tuulivoimalan 
osalta noin 1000 euroa kilowattia kohden ja merelle rakennettavassa voimalassa 2000 
euron luokkaa kilowattia kohden. Käyttö- ja ylläpitokustannuksissa on päästy suuren 
tuulivoimatuotannon Saksassa 10–15 €/kW:n vuositasolle. Suomessa vastaavaksi lu-
vuksi arvioidaan noin 25 €/kW. Tuotantokustannukseksi saadaan Suomessa 20 vuoden 
takaisinmaksuajalla ja 4–6 %:n reaalikorolla noin 3–5 senttiä/kilowattitunti, riippuen 
sijoituspaikasta ja sen tuuliolosuhteista. Merialueilla sijaitsevilla voimaloilla tuotanto-
kustannukset ovat vielä maalle rakennettavia kalliimpia. (Bergman ym. 2006: 27–28.)  
Motiva (2003) arvioi kahden megawatin tuulivoimalan maksavan vajaa kaksi miljoonaa 
euroa. Kuljetus-, perustus-, pystytys- ja projektikustannukset sekä sähköverkkoon liit-
täminen lisäävät hintaa noin puolella miljoonalla eurolla. Muita kustannuksia aiheutuu 
sähköjohtojen vetämisestä, perustuksen tekemisestä kuten myös suunnittelu- ja kehitys-
työstä sekä lupa-asioista, riippuen projektista ja sen kestosta. Suurten investointikustan-
nusten takia tuulivoiman lisäämisessä merkittävä tekijä on voimalan omistajalle makset-
tavat tuet. Laitilan (2008: 14) mukaan Suomessa valtion investointitukea tuulivoima-
hankkeille on aiemmin saatu tavallisesti 30–35 % ja sähköntuotannon tukea 0,69 senttiä 
kilowattitunnilta.  
Merkittävä tekijä tuulivoimainvestointien kannalta on syöttötariffi, joka viivästyttyään 
alkuperäisestä aikataulusta on tullut voimaan huhtikuun alussa 2011. Hallinnollisesti 
määrättävä tuulivoiman tavoitehinta on 83,5 euroa megawattitunnilta ja tukea makse-
taan 12 vuoden ajan. Hankkeiden nopean käynnistymisen takaamiseksi alkuvaiheen 
projekteille maksetaan korotettua tariffia, 105,30 euroa megawattituntia kohden vuoden 
2015 loppuun saakka. Korkeampaa tavoitehintaa maksetaan enintään kolmen vuoden 
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ajan, jonka jälkeen projektille maksetaan 83,50 euroa megawattitunnilta yhdeksän vuo-
den ajan (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010: 2). 
 
2.3. Tuulivoima Suomessa 
Suomen ensimmäinen tuulivoimala rakennettiin vuonna 1986. Tanskalaisvalmisteinen, 
teholtaan 300 kilowatin voimala sijaitsi Inkoossa. Pääasiallinen tarkoitus oli tuolloin 
tutkia ja kerätä tietoa voimalan käytöstä. Ensimmäinen tuulivoimapuisto rakennettiin 
Korsnäsiin 1991; puisto koostuu neljästä 200 kilowatin voimalasta. 1990-luvulta eteen-
päin tuulivoimaloita on rakennettu vuosittain jopa kymmeniä ja vuoden 2009 loppuun 
mennessä voimaloita oli 118 kappaletta, joiden yhteisteho on 147 megawattia. 
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Kuva 4. Suomen tuulivoimalat vuonna 2009 (Holttinen & Stenberg 2010: 11). 
 
Kuten kuvasta 4 voidaan todeta, suurin osa tuulivoimatuotannosta on sijoittunut rannik-
koalueille. Sisämaa ei ole tuuliolojen kannalta soveltuvaa, sillä ympäristö koostuu suu-
relta osin kasvustosta, metsästä, joka sitoo tuulta. Ympäristöministeriön (2005: 5) mu-
kaan parhaita alueita tuulisuuden kannalta ovatkin juuri rannikko, merialueet ja Lapin 
tunturit, joista kaksi ensin mainittua ovat potentiaalin kannalta merkittävimpiä. 6,0 m/s 
keskituulennopeus laitoksen napakorkeudella voidaan pitää suuntaa antavana alarajana 
sijoittumisedellytyksiä harkittaessa. Rannikolla ja meri-alueilla tuulen keskinopeus on 
6–8 m/s, kun sisämaassa keskinopeus mäkien laella on 4,5–5,5 m/s. 
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2.3.1. Nykyinen kapasiteetti ja lisäämispotentiaali 
Suomessa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 118 verkkoon kytkettyä tuulivoimalaitosta, 
joiden kapasiteetti oli yhteensä 147 megawattia. Vuonna 2009 kokonaiskapasiteetin 
kasvu oli 4,4 megawattia (Holttinen ym. 2009: 23). 
Suomen sähkön kokonaishankinnasta tuulivoiman osuus on noin 0,3 prosenttia.  Tavoit-
teena on kuitenkin moninkertaistaa maan tuulivoimakapasiteetti, Suomen hallitus on 
linjannut ilmasto- ja energiastrategiassa kuuden terawattitunnin tavoitteen tuulivoimalla 
tuotetulle sähkölle vuoteen 2020. Tavoite edellyttää kapasiteetin kasvattamista reiluun 
2000 megawattiin, jolloin tuulivoiman osuus kasvaisi noin 6-7 prosenttiin sähkön koko-
naishankinnasta. (Tuulivoimaopas 2010.) 
Suunnitteilla olevaa tuulivoimaa on sen sijaan lähes 9000 megawattia, joista suurin olisi 
merialueille sijoitettavia offshore -hankkeita. Maalle on suunnitteilla noin 2500 mega-
watin edestä tuulivoimaa. Suurin osa suunnitelluista tuulipuistoista on edelleen vasta 
alustavassa suunnitteluvaiheessa ja niiden varsinaisesta toteutuksesta ei ole lopullisesti 
päätetty. Maalle rakennettavat tuulivoimapuistot ovat tyypillisimmillään alle 10 voima-
lan puistoja, suurimmissa suunnitelluissa puistoissa olisi noin 30–40 tuulivoimalaitosta. 
Maalle suunniteltuja tuulivoimapuistoja on kaavailtu eri puolille Suomea, mutta isompi 
keskittymä on Pohjanlahden rannikon tuntumassa. Merelle rakennettavat tuulivoimalai-
tokset ovat tyypillisimmillään noin 3-5 megawatin suuruisia ja näiden hankkeiden toteu-
tusaikataulu sijoittuu vuosien 2012 ja 2020 välille. (Tuulivoimaopas 2010.) 
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Taulukko 1. Tuulivoimakapasiteetin kehitys Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Euroo-
passa (Holttinen ym. 2010: 27). 
 
 
Kuten taulukosta 1 voidaan todeta, Suomi ei ole pystynyt kasvattamaan tuulivoimaka-
pasiteettiään Euroopan ja muiden pohjoismaiden tasolla. Potentiaali tuulivoiman lisää-
miselle Suomessa on siis suuri ja tuulivoimarakentaminen tuleekin kasvamaan voimak-
kaasti vuosien 2010 ja 2020 välillä. On arvioitu, että vuonna 2010 tuulivoimaa rakenne-
taan 52 megawattia ja vuosina 2011 ja 2012 300–790 megawattia. Hankkeiden sujumi-
nen vaatii kuitenkin lupaprosessien ja sähköverkkoon liittymisten sujumisen ongelmitta. 
Tärkeä tekijä on myös suunnitteilla oleva syöttötariffijärjestelmä. (Mikkonen 2010.) 
 
2.3.2. Kansainvälinen vertailu 
Tuulivoimakapasiteetti Euroopassa oli noin 76 000 megawattia vuoden 2009 lopussa. 
Vuoden 2009 aikana rakennettiin 10 500 megawattia eli 14 %. Taulukossa 2 on esitetty 
Euroopan tuulivoimakapasiteetin kehitys maittain vuosien 2002–2009 aikana. Vuoden 
2009 tilaston mukaan Suomen asennettu tuulivoimakapasiteetti on 19. suurin. Vuonna 
2009 Euroopassa rakennetusta tuulivoimakapasiteetista valtaosa rakennettiin Saksaan, 
Espanjaan, Italiaan, Britanniaan ja Ranskaan (Holttinen ym. 2009: 25–26).  
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EWEA:n (2010: 3) tilastojen mukaan vuonna 2009 rakennetusta energiakapasiteetista 
39 % oli tuulivoimaa, mikä on enemmän kuin mikään muu energiantuotantomuoto tois-
ta vuotta peräkkäin, kaiken kaikkiaan uusiutuva energia kattoi 62 % vuoden 2009 uu-
desta tuotantokapasiteetista. Tuulivoimainvestoinnit ylsivät 13 miljardiin euroon ja 
asennettu kapasiteetti 10 163 megawattiin. 
 
Taulukko 2. Euroopan tuulivoimakapasiteetti. (Holttinen ym. 2009: 26). 
MW 
Kapasiteetti vuoden lopussa 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Saksa 11 994 14 609 16 629 18 415 20 622 22 247 23 897 25 777 
Espanja 4 825 6 203 8 264 10 028 11 623 15 131 16 689 19 149 
Italia 788 905 1 266 1 718 2 123 2 726 3 736 4 850 
Ranska 148 257 390 757 1 567 2 454 3 404 4 492 
Britannia 552 667 904 1 332 1 962 2 406 2 974 4 051 
Portugali 195 296 522 1 022 1 716 2 150 2 862 3 535 
Tanska 2 889 3 116 3 118 3 128 3 136 3 125 3 163 3 465 
Hollanti 693 910 1 079 1 219 1 558 1 747 2 225 2 229 
Ruotsi 345 399 442 509 571 788 1 048 1 560 
Irlanti 137 190 339 496 746 795 1 027 1 260 
Kreikka 297 383 473 573 746 871 985 1 087 
Itävalta 140 415 606 819 965 982 995 995 
Puola 27 63 63 83 153 276 544 725 
Belgia 35 68 96 167 194 287 415 563 
Norja 97 101 160 267 325 326 429 431 
Unkari 3 3 3 17 61 65 127 201 
Tshekki 3 9 17 28 54 116 150 192 
Bulgaria 0 0 10 10 36 57 120 177 
Suomi 43 52 82 82 86 109 142 147 
Viro 2 2 6 32 32 59 78 142 
Liettua 0 0 6 6 48 51 54 91 
Luxemburg 17 22 35 35 35 35 35 35 
Latvia 24 27 27 27 27 27 27 28 
Sveitsi 5 5 9 12 12 12 14 18 
Muu Eurooppa 70 136 104 109 176 270 584 944 
EUROOPPA 23 329 28 838 34 650 40 891 48 574 57 112 65 724 76 144 
 
Vertailukohde väkimäärän kannalta Suomen tuulivoimatuotannon tilanteeseen voidaan 
ottaa Tanskasta, jonka tuulivoimateollisuus on merkittävästi pidemmällä. Tanskassa 
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tuulivoiman tuotanto kokonaissähköntarpeesta on noin 20 %, josta osa tosin menee 
vientiin kausivaihteluista riippuen. Tukeakseen tuulivoimaa Tanska tukee tuulivoima-
loiden omistajia lähes 230 miljoonalla eurolla vuosittain. Tanska on myös johtava tuuli-
turbiinien valmistaja maailmalla ja tuulivoiman työllistävä vaikutus on yli 28 000 henki-
löä. Kehitys on alkanut kuitenkin jo aikaisemmin kuin Suomessa, sillä Tanska kielsi 
lailla ydinvoiman rakentamisen jo vuonna 1988. (CEPOS 2009: 2–4 & 36.) Ottaen 
huomioon Tanskan pienen pinta-alan, pitäisi Suomella pitkän rantaviivansa ansiosta olla 
teoriassa edellytykset vähintäänkin samalle tasolle. 
 
2.3.3. Suomen tuulivoimateollisuus 
Vaikka tuulivoiman kapasiteetti Suomessa on vielä melko pieni, suomalainen tuulivoi-
mateollisuus on jo pitkään toiminut komponenttien sekä voimaloissa käytettävien mate-
riaalien toimittajana. Suomalaisten lapa- ja tornimateriaalien, vaihdelaatikoiden ja gene-
raattorien toimittajien asema tuulivoimamarkkinoilla on vahva. Tuulivoima-alan liike-
vaihto Suomessa vuonna oli noin miljardi euroa, josta viennin osuus oli noin 90 %. Sa-
malla tahdilla vuonna 2010 tuulivoimateollisuuden on arvioitu työllistävän 12 000 hen-
kilöä (Teknologiateollisuus ry. 2009). 
Tuulivoima työllisti vuonna 2008 suoraan noin 3 000 henkilöä. Työllisyysvaikutukset 
muodostuvat tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien, materiaalien ja tuulivoima-
loiden teollisesta valmistamisesta sekä Suomessa käytettävän tuulivoimakapasiteetin 
käyttö- ja kunnossapidosta. Tuulivoimala työllistää eniten rakennusvaiheessa, mutta 
myös huoltotöissä ja ylläpidossa tarvitaan henkilöstöä. Teknologiateollisuuden ”Tuuli-
voiman tiekartta 2009” -arvion mukaan esimerkiksi 500 megawatin tuulivoimakapasi-
teetin käyttö- ja kunnossapitotehtäviin tarvittaisiin noin 50–100 henkilön vuosittainen 
työpanos. 100 megawatin tuulipuiston työllistämisvaikutuksen rakentamisvaiheessa 
arvioidaan olevan 380 henkilötyövuotta ja voimalan elinkaaren aikana käyttö- ja kun-
nossapitotehtävissä 300 henkilötyövuotta. (Teknologiateollisuus ry. 2009.) 
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2.4. Tuulivoiman vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin 
Itse tuulivoiman käyttö ei aiheuta päästöjä, sen sijaan rakentaminen aiheuttaa pysyviä 
vaikutuksia alueen luontoon ja yhteisöön. Rakentamisen vaikutuksia arvioidaan lupa-
menettelyjen ja kaavoituksen yhteydessä, lisäksi merkittäviä muutoksia aiheuttavien 
hankkeiden ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Tuu-
livoimahankkeen ympäristövaikutukset ovatkin merkittävin tekijä hankkeen onnistumi-
selle ja niiden arviointi vaatii aikaa ja tarkkoja selvityksiä. Rakennusprojektin vaikutuk-
sia käsitellään seuraavissa alaotsikoissa. 
 
2.4.1 Luonto ja eläimet 
Maaperän muokkaus aiheuttaa muutoksia maisemaan ja vaikuttaa myös alueen eläimis-
töön ja luontoon. Merelle sijoitettavissa voimaloissa merenpohjan kaivaminen ja muu 
vesistöön rakentaminen muokkaavat luontoa veden alla. WWF:n (2007: 5–8) kannan-
oton mukaan suurimmat uhat meriluonnolle ovat elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirs-
toutuminen sekä rakentamisvaiheen aiheuttama veden samentuminen sekä meluhaitta. 
Jos samentuminen tapahtuu kasvien kasvukauden aikana, voivat pohjakasvit, joista ovat 
riippuvaisia monet kalalajit, hävitä laajoilta alueilta merenpohjaa. Jotta voidaan välttyä 
mainituilta haitoilta, voimalayksiköiden ja merikaapelien sijoittamisessa, rakennusajan-
kohdassa ja rakennusvaiheen toiminnoissa on käytettävä harkintaa ja otettava huomioon 
luonnon näkökulma. Merelle rakentamisesta voi aiheuttaa myös myönteisiä vaikutuksia. 
Joillakin alueilla voimalarakenteet voivat tuoda pysyviä kiinnittymisalustoja kasvustolle 
ja pieneliöille, minkä on todettu lisäävän pohjakalalajien tiheyttä alueella. 
Tuulivoimaloiden vaikutukset linnustoon aiheutuvat pääasiassa käyntiäänen ja lapojen 
liikkeen häiritsevästä vaikutuksesta pesintään ja ravinnon etsimiseen sekä vähemmässä 
lintujen törmäämisriskistä. Lintujen törmäysriski tuulivoimaloihin on pieni sillä linnut 
näkevät ja kuulevat ne kaukaa. Väistäminen tapahtuu 100–500 metrin etäisyydeltä, li-
säksi muuttolinnut lentävät yleensä 400–1000 metrin korkeudessa eli huomattavasti 
ylempänä kuin tuulivoimaloiden korkeus. Törmäyksiä sattuu suunnilleen siinä suhteessa 
kuin niitä voimalan lähellä oleskelee, tapausten määrää kasvattaa huomattavasti maan 
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päällä sijaitsevat sähköjohdot maanalaisten kaapelien sijaan, sekä kirkkaat ja voimak-
kaat yövalaisimet. Törmäysriski ei silti ole merkittävä, mutta voimaloita ei suositella 
sijoitettavan muuttolintujen reittien vastaisesti vaan myötäisesti jos mahdollista. Voima-
lan koolla, teholla ja värityksellä ei sen sijaan ole merkittävää vaikutusta törmäysten 
määrään. (Koistinen 2004: 31.) 
 
2.4.2. Ihmiset ja yhteisö 
Ihmisiin kohdistuvaa haittaa tuulivoimasta aiheutuu lähinnä rakentamisen aikaisten me-
lujen ja haittojen, käytön aikaisen melun sekä maiseman pysyvän muutoksen muodossa. 
Roottorin lavoista aiheutuu jaksottaista huminaa, jota nykyisin tosin voidaan lapojen 
kärkien muotoilulla vähentämään. Voimalan konehuoneesta syntyy käyntiääntä, mutta 
melua ei tutkimuksen mukaan tulisi enää erottaa luonnon taustaäänistä 300 metrin etäi-
syydellä, joten suora vaikutus asutukseen on lähinnä visuaalinen, sillä yli 100 metrin 
korkuinen torni pyörivine lapoineen voi näkyä usean kilometrien päähän. (Uudenmaan 
liitto 2003: 24–25.)  
Onkin suositeltavaa että yksittäisiä voimaloita ei melun ja mahdollisten rikkoontumista-
pausten takia rakennettaisi kovin lähelle asutusta. Tuulivoimaloiden vaikutusta maise-
maan voi vähentää sijoittamalla ne kauas merelle, mahdollisimman huomaamattomille 
paikoille tai visuaalisesti miellyttäviin ryhmiin sopivaan maastoon. 
Käytön aikana pyörivistä lavoista saattaa tiettynä ajankohtana aiheutua valon heijastusta 
ja auringonvalon vilkkumista lapojen takaa. Tietoliikenneyhteyksien, muun muassa tut-
kien häiriöitä on myös raportoitu voimaloiden läheisyydessä, mutta oikealla teknologi-
silla ratkaisuilla ja sijoituspaikan valinnalla edellä mainitut haitat voidaan minimoida. 
Asia vaatii vielä kuitenkin lisäselvityksiä. 
Tuulivoimarakentaminen alueelle tuo positiivisia vaikutuksia paikalliseen talouteen. 
Tuloja kunnalle tuovat kiinteistövero, maanvuokraus sekä hankkeen suora työllistävä 
vaikutus. Hanke työllistää ihmisiä erityisesti rakennusvaiheen aikana, itse voimalan 
lisäksi alueen infrastruktuurin muutoksen toteutuksella on laaja työllistävä vaikutus. 
Lisäksi voimaloiden ylläpito ja huolto työllistää koko toimintansa ajan muutamia ihmi-
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siä. Tuulivoimapuisto voi välillisesti synnyttää muutakin taloudellista toimintaa alueel-
le. (Tuulivoimaopas 2010.) 
 
2.4.3. Yhteenveto positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista 
Tuulivoimarakentamisen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan, muilta 
osin tuulivoimarakentamisen haitat vastaavat melko pitkälle muuta rakentamista. Sijain-
tialueen ympäristöarvot ja voimalan sopivuus alueen maisemaan ovat huomioitavia teki-
jöitä sekä luonnon että ihmisten näkökulmasta. On syytä tutkia tarkkaan alueen ympä-
ristöä, jotta voidaan minimoida esimerkiksi rakennustöiden aikaiset haitat luonnolle ja 
eläimistölle. Merituulivoimaloiden vaatimat ruoppaustyöt voivat aiheuttaa haittaa eliöil-
le ja kaloille, toisaalta perustukset saattavat vaikuttaa myös positiivisesti alueen eläimis-
tölle. Hankkeen koolla on suuri merkitys, kuinka paljon häiriöitä voi syntyä. Lintujen 
osalta törmäysriski on pieni verrattuna sähkölinjoihin ja muihin korkeisiin rakennuksiin, 
huomioitavaa on kuitenkin muuttolintujen tiedetyt reitit suhteessa voimalan sijaintiin. 
Tuulivoimalan lapojen liikkeestä sekä konehuoneen toiminnasta aiheutuva melu saattaa 
kantautua usean sadan metrin päähän suotuisissa oloissa, mutta toisaalta niin lähellä 
voimalaa ei asutusta tulisi ylipäätään olla. Äänivaikutus riippuu voimalan aiheuttaman 
äänen ja taustamelun lisäksi myös tuulivoimaloiden lukumäärästä ja niiden etäisyyksis-
tä, maaston muodoista ja sääoloista. Visuaalista haittaa itse kookkaan voimalan lisäksi 
voi aiheutua heijastumista ja valon välkkymistä lapojen takaa. Käytön aikaisia vaiku-
tuksia tarkasteltaessa on hyvä kuitenkin muistaa, että tuulivoimala on käytössä vain 
noin kolmasosan ajasta. 
Välitöntä ja välillistä taloudellista hyötyä tuovat työllisyysvaikutukset jo suunnittelu-
vaiheesta aina käytönaikaiseen huoltoon, joissa tarvitaan monia paikallisia toimijoita ja 
ammattilaisia. Verrattaessa fossiilisiin polttoaineisiin tuulivoima on päästötöntä ja puh-
dasta energiantuotantoa, joka lisää energiaomavaraisuutta. 
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2.5. Suunnittelusta valmiiseen tuulivoimalaan 
Tuulivoimalaprojektin läpivienti lähtien suunnittelusta ja päättyen valmiiseen voimalaan 
on aikaa vievä, riippuen toimijatahojen aktiivisuudesta sekä hankkeen koosta. Projektin 
kestoon vaikuttavat suurelta osin sijoituspaikan valinta, sillä tietyille alueille rakentami-
nen saattaa vaatia kaavoituksen valmistumisen kunnan taholta, lupamenettelyt sekä ym-
päristövaikutusten arviointimenettelyn. Suomen tuulivoimayhdistys ry. (2010b) on lis-
tannut projektin eri vaiheet jotka on käytävä läpi ennen kuin rakentaminen voidaan 
aloittaa. Eri vaiheiden pääpiirteet on selostettu kunkin vaiheen kohdalla: 
 
1. Esiselvitys: 
Esiselvitysvaiheessa arvioidaan potentiaalisten sijoituspaikkoja ja niiden teknisiä, ta-
loudellisia ja maankäytön edellytyksiä. Lopullinen sijoituspaikka ei välttämättä ole 
vielä selvillä vaan tarkoituksena on käydä läpi eri vaihtoehtoja ja luoda projektille 
raamit. 
2. Sopivan alueen etsintä: 
Tärkeitä tekijöitä sopivan alueen etsinnässä ovat tuulisuus, liitynnät sähköverkkoon, 
rakentamista ja huoltoa tukeva infrastruktuuri sekä rakenteiden perustamisolosuhteet. 
Usein tässä vaiheessa joudutaan tekemään kompromisseja, sillä tuulelle suotuisin 
paikka saattaa tulla rakentamisen osalta liian kalliiksi muiden tekijöiden puuttuessa. 
Tässä vaiheessa, kuten jo edellisessä, voidaan käyttää apuna tuuliatlasta sopivan alu-
een kartoitukseen. On myös syytä ottaa huomioon alueen luontoarvot, jotta voidaan 
välttyä lupaprosesseja vaikeuttavilta vastustuksilta ja valituksilta. 
3. Neuvottelut alueen maanomistajan kanssa ja vuokrasopimusten laatiminen: 
Hankkeen alkuvaiheessa on tehtävä tarvittavat varaukset maa-alueista, jotka voidaan 
ostaa tai vuokrata yksityiseltä maanomistajalta tai valtiolta. Maa-alueen hankinnassa 
tulee ottaa huomioon alueen kaavoitustilanne ja varmistaa ettei aluetta olla suojele-
massa.  
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4. Alustavat neuvottelut verkon haltijan ja sähkön ostajan kanssa: 
Kun tuotettavaksi aiotulle sähkölle on ostaja, verkonhaltija on velvoitettu liittämään 
tuottaja verkkoon. Vain suhteellisen pienet tuulivoimapuistot voidaan liittää suoraan 
jakeluverkkoon, suurempien tuulipuistojen tekniset vaatimukset nousevat ja ne on lii-
tettävä suoraan alue- tai kantaverkkoon. Selvitys verkkoon liittymisestä tulee tehdä 
ennen YVA -menettelyn aloittamista.  
5. Tuulimittausten aloittaminen: 
Alueella on tehtävä vuoden - kahden ajan tarkkoja tuulimittauksia voimalan suunni-
tellulla napakorkeudella, jolloin varmistutaan alueen riittävistä tuuliolosuhteista. Tu-
loksia verrataan lähimpien sääasemien keskiarvoihin poikkeusten eliminoimiseksi. 
6. Yhteislupaviranomaiselta päätös sovelletaanko ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyä: 
Tuulivoimahankkeilta edellytetään YVA-menettelyä silloin, kun ne todennäköisesti 
aiheuttavat merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Nykyisin kunnan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteysviranomainen ratkaisee YVA-menettelyn so-
veltamisen tapauskohtaisesti. Riippumatta hankkeen koosta, erillisen ympäristöselvi-
tyksen tekeminen osana suunnitteluprosessia on suositeltavaa, sillä vähäisempiäkin 
ympäristöhaittoja aiheuttavia tuulivoimahankkeita koskee YVA-lain selvilläolovel-
vollisuus. 
7. Tarvittaessa YVA-selvitysten aloittaminen: 
Jos tarve vaatii, ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa kun alueelliselle ym-
päristökeskukselle on toimitettu arviointiohjelma hankkeesta. Arviointiohjelmassa 
selvitetään mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia suunnittelun aikana 
tullaan selvittämään. Selvitykseen kuuluu muun muassa vaikutukset ympäristöön ja 
ihmisiin. Mitä herkemmästä alueesta ja suuremmasta muutoksesta nykytilanteeseen 
verrattuna on kysymys, sitä yksityiskohtaisempia tulee selvitysten olla. 
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8. Alueen kaavoitus tuulivoimalle sopivaksi: 
Tuulivoimaloiden sijoituspaikaksi soveltuva alue tulee lähtökohtaisesti ratkaista kaa-
valla, joka voi alueen luonteesta ja hankkeen koosta riippuen olla maakunta-, yleis- 
tai asemakaava. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella ratkaistaan, edellyttääkö 
tuulivoimaloiden rakentaminen alueen kaavoittamista tähän tarkoitukseen vai onko 
voimalat mahdollista rakentaa yksinomaan luparatkaisuihin perustuen. Jos alue on 
osoitettu tuulivoima-alueeksi maakuntakaavassa tai yleiskaavassa, voidaan alueelle 
sijoittuvat tuulivoimalat lähtökohtaisesti toteuttaa luparatkaisuilla ilman yksityiskoh-
taista kaavaa.  
9. Lopulliset neuvottelut verkonhaltijan ja sähkönostajan kanssa: 
Tässä vaiheessa tehdään sähkönsiirto ja -myyntisopimukset. Sähköverkkoon liittymi-
sestä ja sähkönsiirrosta tuulivoiman tuottaja tekee sopimuksen sen jakeluverkonhalti-
jan kanssa, jonka alueelle tuulivoimalaitos aiotaan rakentaa. Sähkönmyyntisopimus 
on tehtävä jos tuulivoiman tuotanto ylittää kulutuksen. Tuulivoimatuottajan kulutta-
essa kaiken laitoksen tuotannon itse myyntisopimusta ei tarvita. 
10. Lupien hakeminen: 
Luvat on haettava paikalliselta rakennusviranomaiselta kun YVA-selvitys ja kaava 
on hyväksytty. Tuulivoimalat rinnastetaan käytännössä rakennuslupaa edellyttäviin 
rakennuksiin. Ympäristölupa vaaditaan jos alueen lähellä on pysyvää tai loma-
asutusta. Lisäksi vesistöön rakennettava voimala edellyttää käytännössä aina vesilain 
mukaista lupaa. 
11. Maanrakennustyöt, vaikutukset ja suunnitelmat (sisällytettävä YVA-selvityksiin): 
Tässä työvaiheessa voidaan aloittaa alueen muokkaus ja rakentaminen voimaloille so-
pivaksi. Usein jo esiselvityksen yhteydessä on aloitettu maarakennustöiden ja voima-
laitosalueen rakennusteknisten seikkojen suunnittelu, kuten tarkan sijoituspaikan va-
linta, sähköjohtojen linjaus, perustuksen yksityiskohdat, kuljetussuunnitelmat ja niin 
edelleen.  
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12. Turbiinien tilaus ja rakentamisen aloitus: 
Vaiheeseen ennen valmista tuulivoimalaa sisältyy laitostoimittajan valinta, laitteiston 
kuljetus ja nostotyöt sekä käyttööntestaus sisältäen etäkäytön toimivuuden testauk-
sen. 
 
Kuten niin monessa projektissa, etenkin tuulivoimalaprojektissa hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty, sillä loppuvaiheessa muutosten tekeminen ei ole enää yksinkertaista eikä 
halpaa. Kun suunnitteluvaiheessa on pyritty olemaan mahdollisimman seikkaperäisiä, 
on hankkeen toteutuksessa odotettavissa vähemmän mahdollisia ongelmatilanteita. Tuu-
livoimahankkeissa investointikustannukset ovat suhteellisen korkeat, joten hankkeen 
rahoituksen on hyvä olla suunniteltuna mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tuuli-
voimahankkeen toteuttamiseen vaadittavia lupa- ja kaavoitusasioita, sekä ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyä tullaan tarkemmin käsittelemään seuraavassa luvussa. 
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3. JULKISEN PÄÄTÖKSENTEON VAIHEET TUULIVOIMARAKENTAMISESSA 
 
Edellisessä luvussa tuotiin esille Suomen tuulivoiman nykytilanne ja potentiaali sekä 
niitä tekijöitä jotka vaikuttavat tuulivoimarakentamiseen. Lisäksi esiteltiin tekijöitä ja 
seurauksia, jotka johtuvat tuulivoimalan rakentamisesta ja käytöstä. Tämän luvun on 
tarkoitus tuoda esille niitä julkisen päätöksenteon vaiheita, jotka tuulivoimalan raken-
tamisen ylipäätään mahdollistavat. 
Tuulivoimarakentamiseen sovelletaan samoja ympäristönkäytön säännöksiä ja ympäris-
tölainsäädännön alueita kuin muuhunkin rakentamiseen. Tämä menettely on toistaiseksi 
voimassa, koska tuulivoimaa ei ole sen lyhytikäisyytensä vuoksi tarkemmin otettu huo-
mioon lainsäädännössä. Kaava- ja lupajärjestelmä maankäyttö- ja rakennuslaissa asettaa 
raamit tuulivoimarakentamiselle. Rakennuslupa vaaditaan aina, lisäksi sijainnista riip-
puen voimalan rakentaminen saattaa edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista 
ympäristölupaa ja vesilain mukaista vesilupaa. Kyseiset suunnittelu- ja lupajärjestelmät 
vaativat aina suunnitelman tai hankkeen vaikutusten arviointia. Vaikutukseltaan merkit-
tävät tuulivoimahankkeet vaativat arvion YVA-lain mukaisesti. Rakentamisessa on 
myös otettava huomioon ne ympäristölainsäädännön asetukset, joiden tavoitteena on 
luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön suojelu. (Ympäristöministeriö 2002: 18.)  
Seuraavissa alaotsikoissa keskitytään näihin tuulivoimarakentamista ohjaaviin tekijöihin 
tarkemmin.   
 
3.1. Tarvittavat luvat   
Tuulivoimarakentamisen vaatimat yleisimmät ja tärkeimmät luvat ovat rakennuslupa, 
ympäristölupa sekä vesilupa. Ympäristölupa vaaditaan jos tuulivoima-alueen lähellä on 
asutusta. Jos rakentamisella on vaikutusta vesistöön, vaaditaan vesilupa. Rakennuslupa 
sen sijaan vaaditaan aina. Lupien esittelyssä on pyritty tuomaan esille käsittelyjen konk-
reettiset vaiheet tuulivoimahankkeen toteuttajan näkökulmasta. 
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3.1.1. Rakennuslupa 
Tuulivoimalan rakentamiseen tarvitaan aina maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ra-
kennuslupa, jonka myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lupahakemukseen 
on liitettävä selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin sekä mahdolli-
nen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen arviointiselostus. 
Rakennusluvan edellytyksenä on, että tuulivoimala soveltuu rakennettuun ympäristöön 
ja maisemaan (SYKE 2009: 15). 
Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Oikeus rakennusluvan hakemiseen on rakennuspai-
kan omistajalla tai haltijalla. Rakennuslupa on hallintolupa, jolla ratkaistaan ovatko 
maankäyttö- ja rakennuslain ja muun lainsäädännön mukaiset edellytykset luvan myön-
tämiseen olemassa. Hakemukseen on liitettävä rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuu-
luvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset. Asemapiirroksen tulee 
osoittaa, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja 
rakennusjärjestyksen mukaista, soveltuu rakennuspaikalle ja ympäristöönsä sekä täyttää 
rakennuspaikan käytön osalta sille osoitetut vaatimukset. Asemapiirroksesta tulee käydä 
ilmi tilanne ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen sekä riittävässä määrin rakenta-
misen vaikutus naapurien asemaan. Jos hanke vaatii ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyn mukaisen arviointiselostuksen, se tulee liittää lupahakemukseen. (Hallberg, 
Haapanala, Koljonen & Ranta 2006: 536, 538 & 541.) 
Lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava asianosaisille eli käytännössä lähialu-
een asukkaille ja omistajille. Tämä ei aina ole tarpeen riippuen sijainnista tai kaavan 
sisällöstä. Jos rakennuslupaa haetaan luonnonsuojelun kannalta merkittävälle alueelle 
tai joka maakuntakaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, on hakemuksesta 
pyydettävä alueellisen ympäristökeskuksen lausunto. Lausunnon tehtävänä on varmis-
taa, että valtion viranomaisten päätöksiin perustuvat suojelu- ja maankäyttötavoitteet 
otetaan rakennuslupaharkinnassa huomioon. Lupapäätös annetaan julkipanon jälkeen ja 
sen lopulta hyväksyy kunta. (Hollo 2006: 179–180.) 
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3.1.2. Ympäristölupa  
Tuulivoimalan toteuttaminen voi sijainnista riippuen edellyttää ympäristölupaa. Ympä-
ristölupajärjestelmän tarkoituksena on saattaa ympäristölle mahdollisesti haittaa aiheut-
tavat toiminnot ennakkovalvonnan alaiseksi. Menettelyssä hankkeen vaikutukset selvi-
tetään ja hanketta muokataan tarvittaessa lupamääräyksin asettamaan lainsäädännön 
vaatimukset (Leinonen, Marttinen, Salila, Siitari-Vanne 2008: 131). 
Ympäristöluvan varaiset toiminnot määritellään ympäristönsuojelulaissa. Ympäristön-
suojelulakia säädettäessä vuonna 2000 harkittiin tuulivoimalan ympäristöluvanvarai-
suutta, jolloin sitä ei kuitenkaan vielä otettu ympäristöluvanvaraisten toimintojen luette-
loon. Ympäristölupa vaaditaan kuitenkin, jos voimalan toiminnasta saattaa aiheutua 
rasitusta muun muassa naapurussuhteisiin. Naapurussuhdelain mukaan rakennusta ei saa 
käyttää siten, että lähistöllä asuvalle tai asuvan rakennuksen haltijalle aiheutuu rasitusta, 
tuulivoimalan tapauksessa, melusta, tärinästä, valosta tai muista vastaavista vaikutuksis-
ta. Tuulivoimalan ympäristöluvanvaraisuus perustuu täten aina tapauskohtaiseen harkin-
taan, saattaako tuulivoimalan toiminnasta ennalta arvioiden aiheutua lähistön asutuk-
seen kyseisiä vaikutuksia. Maisemavaikutuksia ei kuitenkaan oteta huomioon ympäris-
töluvanvaraisuutta harkittaessa. (Ympäristöministeriö 2002: 25–26.) 
Ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä siis on, ettei voimalan toiminnasta aiheudu 
edellä mainittuja vaikutuksia. Lisäksi ympäristölupaharkinnassa otetaan alueen voimas-
sa oleva kaava huomioon. Toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti ja alueen 
yleispiirteisessä kaavassa osoitettu käyttötarkoitus sekä aluetta koskevat kaavamääräyk-
set on huomioitava (Ympäristöministeriö 2002: 26). 
Ympäristölupahakemus tehdään sähköisesti tai kirjallisesti lupaviranomaiselle, jonka on 
tarvittaessa pyydettävä toiminnanharjoittajaa täydentämään hakemusta tai antamaan 
lisäselvityksiä toiminnasta. Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta toi-
minnan vaikutusalueen kunnan ilmoitustaululla sekä alueen sanomalehdessä kuulutta-
malla. Niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, on ilmoitettava erikseen. Asian-
osaisille, kuin myös muille, on varattava mahdollisuus tehdä muistutuksia ja lausua mie-
lipiteensä asian johdosta. Lupaviranomainen pyytää hakemuksesta myös lakisääteiset 
lausunnot.  Tarvittaessa tuulivoimahankkeen edustajan kanssa neuvotellaan lupahake-
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muksen täydentävistä seikoista. Hankkeen edustajalla on mahdollisuus tässä vaiheessa 
ottaa kantaa lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin ja lausuntoihin. (Suomen ympäristö-
keskus 2007: 16.) 
 
Kuva 5. Ympäristölupakäsittelyn vaiheet (Suomen ympäristökeskus 2007: 17). 
 
Lupaviranomainen harkitsee luvan myöntämisen edellytyksiä aiemmin esitettyjen lau-
suntojen ja selvitysten pohjalta ja antaa lupapäätöksessä tarvittavat määräykset peruste-
luineen. Päätöksestä selviää mitä toimintaa hakemus koskee ja mitä viranomainen on 
siitä päättänyt (Suomen ympäristökeskus 2007: 16). 
 
3.1.3. Vesilupa 
Vesistöön rakennettaessa vaaditaan vesilain mukainen lupa. Myös maa-alueelle raken-
nettavalle hankkeelle vaaditaan vesilain mukaista lupaa, mikäli rakentamisella on vaiku-
tuksia vesistöön. Vesilaki sisältää säännökset muun muassa vesien käytöstä, lupamenet-
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telystä, viranomaisjärjestelmästä ja valvonnasta. Luvan myöntäminen edellyttää, että 
rakentamisesta saatu hyöty on huomattava verrattuna rakentamisesta johtuviin haittoi-
hin. Hyötyinä otetaan huomioon voimalan tuottama taloudellinen hyöty ja sitä kautta 
päästöttömän sähköntuotannon lisääminen. Haittoja ovat esimerkiksi alueen ympäristöl-
le, asukkaille ja kalastukselle aiheutuvat haitat. Vesiluvan myöntämiseen vaikuttaa 
myös alueen voimassa oleva tai laadittava kaava. (Tuulivoimaopas 2010.) 
Tuulivoimalan rakentaminen vesistöön tai siten, että rakentamisella on vaikutuksia ve-
sistöön, on vesitaloushanke, johon sovelletaan vesilain mukaisia säännöksiä. Vesiluvan 
tarve riippuu voimalan rakentamisen ja käytön arvioiduista vaikutuksista eli rikkooko 
hanke vesilaissa asetettuja vesistön sulkemiskieltoa tai muuttamiskieltoa. Sulkemiskiel-
lon perusteella vesilupa on tarpeen, mikäli tuulivoimala halutaan rakentaa väylälle. 
Muuttamiskiellon perusteella lupa on tarpeen, mikäli tuulivoimahankkeesta saattaa ai-
heutua haittaa muun muassa kalastukselle, virkistyskäytölle tai luonnonarvoille. Hank-
keen vaikutuksista riippumatta vesilupa on joka tapauksessa haettava, jos hankkeeseen 
sisältyvät voimajohdot tullaan vetämään kulkuväylän alitse. (Electrowatt-Econo 2006: 
35.)  
Vesilupaa haetaan toteutusalueen aluehallintovirastolta. Lupahakemuksen täytyy sisäl-
tää hakemuskirjelmä sekä erillinen suunnitelma. Hakemuskirjelmässä selostetaan lyhy-
esti kaikki toimenpiteet, jotka sisältyvät lupahakemukseen. Suunnitelmassa esitetään 
yksityiskohtaisesti hakemuksen mukaiset rakennelmat, sekä muut työt ja toimenpiteet. 
Suunnitelmaan sisältyy myös sopivaan mittakaavaan laadittu asemakartta. Suunniteltu-
jen rakennelmien ja laitteiden piirustuksista tulee käydä ilmi rakenteiden päämitoitus ja 
tarvittavat tiedot rakennelmien ja laitteiden vesistöön tai veden käyttöön kohdistuvien 
vaikutusten arvioimiseksi. Hakemussuunnitelmassa on esitettävä tiedot, jotka ovat tar-
peen arvioitaessa hankkeen oikeudellisia edellytyksiä, hankkeen vaikutuksista luon-
nonoloihin ja vesistön käyttöön sekä arvioitaessa hankkeen aiheuttamia mahdollisia 
vahinkoja ja haittoja. (Valtion ympäristöhallinto 2010.) 
Päätöksentekoon ryhdytään kun asiaa on riittävästi selvitetty ja hankkeesta tiedotettu. 
Aluehallintovirastossa päätös tehdään esittelijän päätösesityksen pohjalta. Ratkaisu teh-
dään sen perusteella, mitä asiaan sovellettava lainsäädäntö määrää. Lähtökohtaisesti 
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luvan myöntäminen edellyttää, kuten aiemmin todettu, että hankkeen hyödyt ovat hait-
toja suuremmat (Valtion ympäristöhallinto 2010). 
 
3.2. Kaavoitus 
Kaavoituksella tarkoitetaan maa-alueiden käytön suunnittelua. Sen tavoitteena on luoda 
edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristölle. Suomessa kaavoitusta ohjaa maan-
käyttö- ja rakennuslaki.  
Tuulivoimarakentamisen vaatima kaavataso riippuu hankkeen koosta, alueen ympäris-
töarvoista ja nykyisestä maankäytöstä. Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä 
kaavoja, sen sijaan asemakaava on yksityiskohtainen. Maakuntakaava sisältää yleispiir-
teisen alueidenkäytön suunnitelman maakunnassa tai sen osa-alueella. Yleiskaavassa 
osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet koko kunnassa. Asemakaavassa osoitetaan kun-
nan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen. Ranta-alueella, jota ei yksityis-
kohtaisessa kaavassa ole osoitettu tuulivoimarakentamiseen, tarvitaan aina myös poik-
keamispäätös suunnittelutarpeesta ranta-alueella. Sen vaatimukset määritellään maan-
käyttö- ja rakennuslaissa. (Hollo 2006: 52.)  
Kaavahierarkiassa yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisemman kaavan laatimis-
ta. Täten maakuntakaava ohjaa kaikkea muuta kaavoitusta ja yleiskaava taas asemakaa-
van laatimista. Sitä mukaa kun yksityiskohtaisempi kaava valmistuu, yleispiirteisempi 
kaava väistyy, jolloin aina yksi kaava kerrallaan ohjaa maankäyttöä. Kun yksityiskoh-
taisempaa kaavaa myöhemmin mahdollisesti muutetaan, palaa väistymään joutunut 
yleispiirteisempi kaava kuitenkin ohjaamaan toisen kaavan muuttamista. Kaava on oi-
keusvaikutuksellinen, hyväksytty tai vahvistettu maankäyttösuunnitelma. Kaavoituksen 
yhteydessä puhutaan myös suunnitelmasta, joka tarkoittaa kaavan esivaihetta, jossa kar-
toitetaan tulevan kaavan tavoitteita ja sisältöä. (Hollo 2006: 53.) 
Tuulivoimahankkeen keston kannalta on siis merkittävää, missä vaiheessa alueen kaa-
voitus on, sillä kaavoitusprosessit saattavat olla aikaa vieviä. Lähtökohtaisesti maakun-
takaavoissa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet, hankkeiden toteuttami-
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nen vaatii puolestaan yksityiskohtaisen kaavan tai suoran luparatkaisun. Seuraavissa 
alaluvuissa käsitellään yksityiskohtaisemmin kutakin kaavatyyppiä.  
 
3.2.1. Maakuntakaava 
Maakuntakaava on kaavahierarkiassa laaja-alaisin ja yleispiirteisin kaava, jonka tehtä-
vänä on ohjata yleiskaavoitusta ollen samalla valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista johtuvan ohjauksen kohteena. Yleispiirteisten kaavojen avulla pyritään sovitta-
maan erityisistä suunnittelujärjestelmistä (mm. tiesuunnitelmat ja luonnonsuojeluohjel-
mat) tulevat tarpeet ja vaatimukset yhteen (Hollo 2006: 66.)  
Maakuntakaavassa esitetään alueenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoite-
taan seudun kehittämiseksi tarpeelliset alueet. Maakuntakaavoituksen suuntaviivat mää-
rittelee ympäristöministeriö, joka myös koordinoi eri maakuntakaava-alueiden toimin-
taa. Kunnilla on kuitenkin päätösvalta kaavan maankäytöllisistä tavoitteista. Aluevara-
uksia osoitetaan vain siltä osin kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai 
maakunnallisten tavoitteiden kannalta on tarpeen. Eri tarpeita varten osoitettujen alueva-
rausten tulee olla riittäviä. Kaava on lainmukainen vasta kun kaikki maankäyttömuodot 
on otettu huomioon, käytännön perustana on pakollinen alueen erityisten tarpeiden sel-
vittämisvaatimus. (Hollo 2006: 67.) 
Tuulivoimaloiden merkitystä seudulle arvioidaan niiden vaikutusten perusteella. Yli 
kuntarajojen vaikuttava hanke saattaa vaatia yhteen sovitettuja alueidenkäyttöratkaisuja 
eri kuntien alueella. Tuulivoima-alueen rajausta voidaan täsmentää yleis- tai asemakaa-
vassa. Maakuntakaavalla osoitetun tuulivoima-alueen sijaintia voidaan myös muuttaa 
perustelluista syistä. Yksityiskohtaisempi yleis- tai asemakaava ei voi kuitenkaan olla 
maakuntakaavassa osoitetun tuulivoima-alueen vastainen. Jos maakuntakaavassa ei ole 
osoitettu tuulivoima-alueita, tuulivoimahankkeen sijoituspaikka ratkaistaan yleis- tai 
asemakaavalla. (Tuulivoimaopas 2010.) 
Maakuntakaavalla on siten myös tarkoitus edistää luonnonsuojelun kannalta arvokkai-
den luontotyyppien sekä eläimistölle ja kasvistolle tärkeiden luonnon-olojen säilymistä. 
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Jääskeläinen ja Syrjänen (2003: 187) listaavat sisältövaatimukset, joihin maakuntakaa-
vaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota: 
1) maakunnan tarkoituksenmukainen alue- ja yhdysrakenne 
2) alueiden käytön ekologinen kestävyys 
3) ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjeste-
lyt 
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävä käyttö 
5) maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaaliminen 
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
 
Sisältövaatimukset ovat oikeudellisesti sitovia ja niiden huomioon ottaminen kaavaa 
laadittaessa on sen vahvistamisen edellytys. 
Maakuntakaava esitetään kartalla, jossa ilmenevät myös kaavamerkinnät ja -määräykset. 
Esitykseen liittyy selostus, jossa kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaiku-
tusten sekä ratkaisujen perustelut esitetään. Kartassa käytettävä mittakaava riippuu kaa-
van luonteesta ja ohjaustarpeesta, maakuntakaava tulee pääsääntöisesti esittää yhdellä 
kartalla (Jääskeläinen & Syrjänen 2003: 199). 
Kun kaavaehdotus on eri tahojen välillä saatu valmiiksi, asetetaan ehdotus julkisesti 
nähtäville. Maakuntakaavaehdotus on pidettävä kaava-aluetta koskevissa kunnissa näh-
tävänä vähintään 30 päivän ajan, jolloin kuntien jäsenillä on oikeus tehdä muistutuksia 
ehdotuksesta. Maakuntakaavan laatimismenettelyssä laatijana ja hyväksyjänä toimivat 
ylikunnalliset maakunnan elimet. Saadakseen täydet oikeusvaikutukset, kaava on hy-
väksyttävä maakunnan liiton ylimmässä toimielimessä, jonka jälkeen ympäristöministe-
riön on se vahvistettava. Jos maakuntakaavaa ei ole vahvistettu vuoden kuluessa sen 
hyväksymisestä, kaavan hyväksymispäätös katsotaan rauenneeksi. Maakuntaliitto ei voi 
hyväksyä säädettyjen sisältövaatimusten vastaista kaavaehdotusta. Myös ympäristömi-
nisteriön on jätettävä kaava vahvistamatta, jos sisältövaatimukset eivät täyty.  (Hollo 
2006: 70–72.) 
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3.2.2. Yleiskaava 
Yleiskaava muistuttaa yleispiirteisenä kunnan koko alueen kattavana muotona maakun-
takaavaa, mutta on sitä yksityiskohtaisempi. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yh-
dyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteenso-
vittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi 
määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoite-
taan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä raken-
tamisen ja muun maankäytön perustaksi. Se voidaan laatia vaiheittain tai osa-alueittain. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2003: 213.) 
Yleiskaava on ennen kaikkea suunnitelma maankäytön näkökulmasta, jolla siis yleis-
piirteisesti ja pitkävaikutteisesti ohjataan yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja maankäy-
tön tavoitteita yksityiskohtaisen kaavoituksen perustaksi. Siinä osoitetaan aluevaraukset 
tuleville asutuksille, palveluille, teollisuudelle ja liikenteelle sekä merkittäville virkis-
tys-, suojelu- ja luontoalueille. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, mutta se voi ohjata 
suoraan myös rakentamista tietyllä alueella. Tuulivoimalle olosuhteiden kannalta sopi-
ville rantavyöhykkeille voidaan laatia yleiskaava joka käy rakennusluvan perusteena. 
(Jääskeläinen & Syrjänen 2003: 214.) 
Sisältövaatimukset ovat samankaltaiset kuin maakuntakaavalla, mutta täsmällisempiä. 
Koska maakuntakaava ohjaa yleiskaavan sisältöä, on otettava huomioon valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet kuten myös luonnonsuojelusääntelystä johtuvat vaatimukset 
ja rajoitukset. Yleiskaavan sisältövaatimukset ovat seuraavanlaiset (Hollo 2006: 74): 
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys 
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö 
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus 
4) mahdolliset liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä 
energia-, vesi ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, 
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla 
5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasa-
painoiseen elinympäristöön 
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset 
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7) ympäristöhaittojen vähentäminen 
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen 
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 
 
Yleiskaavan tarkoitus määrää, miltä osin ja miten tarkasti sisältövaatimukset on tarpeen 
selvittää ja täyttää. Kohtuusvaatimuksen vuoksi kaava ei saa aiheuttaa kohtuutonta hait-
taa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle. Maakuntakaavan tavoin yleiskaavan 
tulee noudattaa luonnonsuojelupäätöksiä. Täten teollisuusaluetta ei voida sijoittaa luon-
nonsuojelualueen viereen, jos toiminnasta on haittaa tälle alueelle. (Hollo 2006: 75–76.) 
Yleiskaava on siis suunnitelma, joka sisältää kunnan maankäytön pääpiirteet. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaava esitetään yhdellä tai useammalla kartalla 
sellaisessa mittakaavassa, että niistä alueiden käytön ja rakentamisen ohjaustarve ja 
yleiskaavan tarkoitus huomioon ottaen ilmenevät alueiden käytön periaatteet, tarpeelli-
set alueet ja kaavan muu sisältö. Vuorovaikutteisen suunnittelun edistämiseksi yleiskaa-
valta vaaditaan selkeyttä ja havainnollisuutta siinä määrin, että laaja osallistuminen 
mahdollistuu. (Jääskeläinen & Syrjänen: 230.) 
Myös yleiskaavan valmis ehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 
30 päivän ajan. Täten kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuk-
sesta sen nähtävillä olon aikana. Yleiskaavan laatimisessa on pidettävä viranomaisneu-
vottelu sekä kaavoitukseen ryhdyttäessä että sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut 
nähtävillä julkisesti ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Yleiskaavaehdo-
tuksesta on myös pyydettävä lausunto maakunnan liitolta, kaavoitukseen liittyviltä kun-
nilta, alueelliselta ympäristökeskukselta tapauksesta riippuen sekä muilta kaavan kan-
nalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 
Jos kunnat ovat laatineet yhteisen yleiskaavan, sen hyväksyy kuntien yhteinen toimielin 
ja vahvistaa ympäristöministeriö. (Hollo 2006: 77.) 
Yleiskaavoituksen osalta on tulossa lakimuutos, jonka tavoitteena on selkiyttää tuuli-
voimarakentamista. Hallituksen esityksen tavoitteena on, että yleiskaavaa olisi mahdol-
lista käyttää aikaisempaa useammin suunnitteluvälineenä tuulivoimarakentamisen sijoit-
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tamiskysymysten ratkaisemisessa. Täten tuulivoimaloille olisi mahdollista myöntää ra-
kennuslupa suoraan yleiskaavan perusteella, jos yleiskaavan voidaan katsoa ohjaavan 
riittävällä tavalla suunnitellun tuulivoimalahankkeen sijoittumista, ja jos yleiskaavassa 
on voitu riittävällä tavalla arvioida tuulivoimahankkeen vaikutuksia alueen käyttöön ja 
sen ympäristöön sekä näiden ympäristöarvoihin. (Finlex 2010.) 
 
3.2.3. Asemakaava 
Asemakaava laaditaan kunnan alueiden yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja 
kehittämistä varten. Yksityiskohtaisen luonteensa vuoksi se ohjaa sitovasti pienalueta-
solla alueidenkäytön järjestämistä, rakentamista ja muuta kehittämistä. Kutakin tarvetta 
varten on osoitettava tarpeelliset ja tarkoituksenmukaisesti määritellyt alueet. Kaavalla 
tulee ohjata ensisijaisesti rakentamista, mutta myös muuta maankäyttöä paikallisten 
olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvä rakentamistavan, olemassa olevan ra-
kennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä ta-
valla. Maakunta- ja yleiskaava ovat yleispiirteisempiä, kun taas asemakaava on maan-
käytön varsinainen toteuttamisväline. (Hollo 2006: 80.) 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavan laadinta on tarpeen, kun rakentami-
sesta aiheutuvat vaikutukset ja ympäristömuutokset ovat laajat. Alueelle rakentamisessa 
on noudatettava asemakaavaa ja sen kaavamääräyksiä.  Asemakaavat on niiden toteut-
tamissuunnitelmaluonteen vuoksi tarkoitettu toteutettavaksi suhteellisen lyhyen ajan 
kuluessa. Rakennuslupa voi tietyissä tapauksissa korvata asemakaavan. (Jääskeläinen & 
Syrjänen 2003: 245–246.) 
Asemakaavan laatimisen sisältövaatimukset ovat seuraavat (Hollo 2006: 80): 
1) asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalli-
selle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja lii-
kenteen järjestämiselle 
2) rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä 
erityisiä arvoja saa hävittää 
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3) kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja 
tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita 
 
Asemakaava koostuu asemakaavakartasta, kaavamerkinnöistä ja määräyksistä. Asema-
kaavakartalla esitetään kaavaan sisältyvien alueiden rajat sekä ne tarkoitukset joihin 
alueet on osoitettu käytettäviksi. Kaavasta on käytävä ilmi, onko maa- tai vesialue osoi-
tettu yleiseen vai yksityiseen käyttötarkoitukseen. Lisäksi kartasta tulee käydä ilmi ra-
kentamisen määrä ja rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat 
periaatteet. Kaavaehdotuksen esilläpitoa koskevat samat määräykset kuin maakunta- ja 
yleiskaavaa. Asemakaavan hyväksyy pääsääntöisesti kunnanvaltuusto, jonka päätösval-
taa voidaan kuitenkin muiden kun vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta siirtää 
kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.  (Jääskeläinen & Syrjänen 254 & 300.) 
 
3.2.4. Suunnittelutarvealue 
Suunnittelutarvealue sijaitsee asemakaavoituksen ulkopuolella. Tuulivoimarakentami-
nen tällaisella kaavoittamattomalla tai taaja-alueella voidaan toteuttaa tietyissä tapauk-
sissa suunnittelutarveratkaisulla. Suunnittelutarvealue on laajennettu rakennuslupahar-
kinta, jota voidaan käyttää asemakaavan sijaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, 
joka ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenet-
telyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisun myöntämisen edellytyksenä on että 
rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai yhdyskuntakehitykselle, ja on sopivaa 
maiseman, luonnon ja kulttuuriympäristön arvojen kannalta. Suunnittelutarveratkaisua 
voidaan käyttää, jos alueen ja sen ympäristön käyttö ja ympäristöarvot eivät aseta raken-
tamiselle rajoituksia, eikä rakentamisen ja muun alueiden käytön välillä ole merkittävää 
yhteensovittamistarvetta. (Tuulivoimatieto 2010.) 
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3.2.5. Kaavoitus tuulivoimarakentamisen näkökulmasta 
Tuulivoimarakentamisen ohjaamisessa keskeisessä asemassa ovat maakuntakaavat. Mi-
käli maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoima-alueita, lähtökohtaisesti niiden rakenta-
minen sijoittuu osoitetuille alueille myös yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Perus-
telluista syistä rakentaminen voi sijoittua myös muille alueille, jolloin edellytyksenä on, 
ettei aluetta ole maakuntakaavassa varattu sellaiseen tarkoitukseen, joka estää tuulivoi-
marakentamisen. Jos alueella on maakuntakaava, jossa tuulivoima-alueita ei ole osoitet-
tu, perustuu tuulivoimahankkeiden toteutus kuntakaavoitukseen ja luparatkaisuihin. 
Silloinkin on otettava huomioon voimassaolevan maakunta- tai seutukaavan ohjausvai-
kutus. (SYKE 2009: 14.) 
Jos alue on maakuntakaavassa tai yleiskaavassa osoitettu tuulivoima-alueeksi, voidaan 
voimaloiden sijoitus lähtökohtaisesti toteuttaa luparatkaisulla ilman asemakaavaa. Täten 
voidaan yleispiirteiseen kaavaan perustuen katsoa että tuulivoimarakentaminen ei aiheu-
ta yksityiskohtaista kaavaa edellyttäviä vaikutuksia. Asemakaava-alueella rakennuslu-
van myöntäminen perustuu suoraan asemakaavaan, jolloin kaavassa on osoitettava tuu-
livoimaloille rakennusala ja annettava määräyksiä koskien tuulivoimaloiden ulottuvuuk-
sia. Kaavassa on myös esitettävä tuulivoimahankkeen vaatimat liikennejärjestelyt ja 
sähköliittymät. (SYKE 2009: 14.) 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoitettu ratkaisu ei saa kuitenkaan olla maa-
kuntakaavan vastainen, eli ratkaisu, joka olennaisesti muuttaisi maakuntakaavassa osoi-
tettujen tuulivoima-alueiden kokonaisuutta ja rakentamisen suhdetta muuhun alueiden 
käyttöön. Esimerkiksi tunturialueilla ja saaristoalueilla maisemalliset vaikutukset ovat 
usein seudullisia, jolloin tuulivoimarakentamisen osoittaminen maakuntakaavassa osoi-
tettujen tuulivoima-alueiden ulkopuolelle voi olla maakuntakaavan keskeisten periaat-
teiden vastaista. (Ympäristöministeriö 2002: 36–37.) 
 
3.3. Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
Ympäristövaikutusten arviointi on suunnittelun ja päätöksenteon osa. Arvioinnin tavoit-
teena on edistää ympäristönäkökohtien huomioonottamista ympäristöön merkittävästi 
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vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Sen avulla voidaan tarkastella toimin-
takokonaisuuksia, joilla on merkitystä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. 
Tavoitteena on lisäksi edistää kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten mahdollisuuksia 
ottaa osaa suunnitteluun sekä parantaa edellytyksiä sovittaa yhteen tavoitteita ja näkö-
kantoja hankkeita valmisteltaessa. (Ympäristöministeriö 1998: 7.) 
Maisemaselvitykset ovat tärkeä osa tuulivoimarakentamisen suunnittelua. Niiden tarkoi-
tuksena on tarkastella maiseman ominaisuuksia tuulivoiman sijoittamisen kannalta ja 
osoittaa rakentamiselle soveltumattomat alueet. Täten voidaan määrittää tuulivoimaloi-
den vaikutuksia suhteessa suunnittelukohteen maiseman ominaispiirteisiin. Tuulivoima-
lan vaikutusten arviointiin liittyvät myös linnustovaikutusten selvittäminen. Linnuston 
osalta selvitetään pesimäaikaiset lajit ja määrät, ravinnonhaku- tai lepokohteet suunnit-
telualueilla sekä kevät- ja syysmuuton ominaispiirteet. Arvioinneissa lasketaan muun 
muassa lintujen törmäysriski. (Ramboll Finland Oy 2009.) 
Maalle sijoitettavien tuulivoimaloiden osalta selvitetään kasvillisuus ja eläimistö sekä 
luonnonsuojelun kannalta tärkeät kohteet ja vaikutukset niihin. Tuulivoimalasta synty-
vän melun leviäminen ja sen vaikutukset on myös selvitettävä. Myös ihmisiin kohdistu-
vien vaikutusten arviointi on merkittävä osa YVA–prosesseja. Ihmisiin kohdistuvia vai-
kutuksia arvioidaan muun muassa asukastilaisuuksissa, asukaskyselyillä ja teemahaas-
tatteluilla. Tällöin saadaan yleiskuva siitä, miten suunnitellun voimalan vaikutusalueella 
suhtaudutaan hankkeeseen. (Ramboll Finland Oy 2009.) 
Tuulivoimalat eivät toistaiseksi ole YVA-asetuksen hankeluettelossa, jossa on lueteltu 
ne hankkeet, joissa automaattisesti sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä. Ympäristöministeriö kuitenkin valmistelee tuulivoiman lisäämistä YVA-asetuksen 
hankeluetteloon, jolloin YVA-menettelyä sovellettaisiin suoraan tietyn raja-arvon ylit-
täville tuulivoimahankkeille. Käytännössä tällä tarkoitettaisiin tietyn megawattiluokan 
ylittävistä voimalakokonaisuuksista. Tällä hetkellä tuulivoimahankkeisiin sovelletaan 
menettelyä tapauskohtaisesti alueellisen ympäristökeskuksen päätöksellä. YVA-
menettelyä harkittaessa otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, vaikutusten luonne 
sekä sijainti. Menettelyä ei ole tarpeen soveltaa jos aiemmin muun lain mukaisessa me-
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nettelyssä hankkeen ympäristövaikutukset on selvitetty YVA-lain edellyttämässä laa-
juudessa, esimerkiksi hyväksytyn kaavoituksen yhteydessä. (SYKE 2009: 16.) 
 
3.3.1. YVA-menettelyn vaiheet 
Tuulivoimahankkeesta vastaava kokoaa ensiksi tiedot hankkeesta ja sen ympäristövaikutus-
ten arvioinnista arviointiohjelmaan. Yhteysviranomaisena toimiva alueellinen ympäristö-
keskus antaa viranomaisten lausuntoihin ja yleisön mielipiteisiin perustuen lausuntonsa 
arviointiohjelmasta. Seuraavaksi hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen arviointioh-
jelman ja ympäristökeskuksen siitä antaman lausunnon perusteella. YVA-menettely päättyy 
ympäristökeskuksen antamaan lausuntoon arviointiselostuksesta. Kuvassa 6 on havainnol-
listettu YVA-menettelyn kulku. 
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Kuva 6. YVA-menettelyn kulku (Pölönen 2007: 47). 
 
YVA-menettely ei ole lupamenettely, mutta niihin tuulivoimahankkeisiin, joihin menettelyä 
on päätetty soveltaa, sen suorittaminen on edellytys muun lain mukaisen luvan myöntämi-
selle. Täten viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ennen kuin se on 
saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen lausunnon. Mikäli hankkee-
seen liittyy uusien voimajohtojen rakentamista, on ympäristökeskus meneillään olevissa ja 
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jo päättyneissä YVA-menettelyissä edellyttänyt, että myös voimajohtojen ympäristövaiku-
tukset on niin ikään selvitettävä. (SYKE 2009: 16.) 
Ympäristövaikutuksia koskevien selvitysten yksityiskohtaisuus riippuu siitä, kuinka yleinen 
tai tarkka hanke on. Arvioitaessa laaja-alaisia hankkeita, joiden vaikutuksiin liittyy paljon 
epävarmuutta, on laadullinen, mahdollisten kehityskulkujen ja vuorovaikutussuhteiden ku-
vaaminen yleensä hyödyllisempää kuin täsmällisten määrällisten ennusteiden tekeminen. 
Hankkeen ympäristövaikutukset usein ilmenevät selvimmin vaihtoehtojen välisinä eroina. 
(Ympäristöministeriö 1998: 13.) 
Seuraavissa alaotsikoissa selvitetään tarkemmin menettelyn eri vaiheiden sisältöjä. 
 
3.3.2. Arviointiohjelma 
Arviointimenettely alkaa kun hankkeen vastaava toimittaa yhteysviranomaiselle eli alu-
eelliselle ympäristökeskukselle arviointiohjelman, joka on hankkeen vastaavan laatima 
suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvioin-
tiohjelmavaihe on menettelyn vaikuttavuuden kannalta keskeisessä asemassa, sillä siinä 
määritetään tarpeelliset selvitykset ja hankkeen toteuttamisvaihtoehdot sekä rajataan 
tarkastelun vaikutusalue. Arviointiohjelmassa on esitettävä tarpeellisessa määrin seu-
raavat seikat (Pölönen 2007: 41–42): 
1) tiedot hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, maan-
käyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin sekä hankkeesta 
vastaavasta 
2) hankkeen vaihtoehdot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jät-
täminen, jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton 
3) tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin 
rinnastettavista päätöksistä 
4) kuvaus ympäristöstä, tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suun-
nitelluista selvityksistä, sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä 
menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista 
5) ehdotus tarkasteltavan vaikutusalueen rajauksesta 
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6) suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä 
7) arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta sekä arvio selvitysten ja 
arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta 
 
Pääsääntöisesti hankkeesta on tiedotettava yhteysviranomaisen toimesta. Tämän tarkoi-
tuksena on varata kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus saada riittävän aikaisin tieto 
hankkeesta sekä siitä, miten hankkeesta ja sen vaikutuksista sekä arvioinnin suunnitel-
lusta toteuttamistavasta on mahdollista esittää mielipiteitä. Lisäksi yhteysviranomaisen 
tulee pyytää arviointiohjelmasta lausunnot hankkeen vaikutusalueen kunnilta sekä arvi-
ointiohjelman kannalta keskeisiltä viranomaisilta, joihin kuuluu ainakin hanketta käsit-
televät lupaviranomaiset. Tahoja, joilta lausunto vaaditaan, ei kuitenkaan ole tyhjentä-
västi määritelty hankkeiden erilaisuudesta johtuen. (Pölönen 2007: 42.) 
Kun arviointiohjelmasta on annettu asianosaisten tahojen sekä kansalaisten lausunnot ja 
mielipiteet, yhteysviranomainen antaa ohjelmasta oman lausuntonsa. Lausunto tulee 
antaa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipitei-
den esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen lausunnossa on 
tarvittaessa todettava, miltä osin arviointiohjelmaa on tarkistettava ja kuinka YVA-lain 
mukaisten tarpeellisten selvitysten hankkiminen sekä niistä tiedottaminen ja kuuleminen 
järjestetään ja sovitetaan tarvittaessa yhteen hanketta koskevien muiden lakien mukais-
ten menettelyjen kanssa. Arviointiohjelmasta annettu yhteysviranomaisen lausunto oh-
jaa keskeisellä tavalla menettelyn toteutusta, mutta ohjelmaa voidaan hankkeen suunnit-
telun ja vaikutusten selvittämisen edetessä tarkistaa. Poikkeamat yhteysviranomaisen 
arviointiohjelmasta antamasta lausunnosta on kuitenkin voitava perustella. (Pölönen 
2007: 44.) 
 
3.3.3. Arviointiselostus 
Arviointiohjelman laadittuaan ja saatuaan siitä lausunnon, hankkeen vastaava tekee tä-
män pohjalta tarvittavat ympäristöselvitykset ja laatii ympäristövaikutusten arvioin-
tiselostuksen. Arviointiselostus voidaan määritellä menettelyn loppuasiakirjaksi, jossa 
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esitetään tiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista sekä, yhtenäinen arvio niiden ympäristö-
vaikutuksista. Arviointiselostuksessa on esitettävä riittävässä määrin seuraavat seikat 
(Pölönen 2007: 45): 
1) arviointiohjelman sisältövaatimuksen kohdat tarkistettuina 
2) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä 
hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua 
koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin 
3) hankkeen keskeiset ominaisuudet ja tekniset ratkaisut, kuvaus toiminnasta, kuten 
tuotteista, tuotantomääristä, raaka-aineista, liikenteestä, materiaaleista ja arvio 
jätteiden ja päästöjen laadusta ja määristä ottaen huomioon hankkeen suunnit-
telu-, rakentamis- ja käyttövaiheet mahdollinen purkaminen mukaan lukien 
4) arvioinnissa käytetty keskeinen aineisto 
5) selvitys ympäristöstä sekä arvio hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaiku-
tuksista, käytettyjen tietojen mahdollisista puutteista ja keskeisistä epävarmuus-
tekijöistä, mukaan lukien arvio mahdollisista ympäristöonnettomuuksista ja nii-
den seurauksista 
6) selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta 
7) ehdotus toimiksi, joilla ehkäistään ja rajoitetaan haitallisia ympäristövaikutuk-
sia 
8) hankkeen vaihtoehtojen vertailu 
9) ehdotus seurantaohjelmaksi 
10) selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja siitä, miten 
yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon 
11) yleistajuinen ja havainnollinen yhteenveto 1–10 kohdissa esitetyistä tiedoista 
 
Hankkeen vastaava toimittaa arviointiselostuksen yhteysviranomaiselle sekä liittää sen 
lupa- tai sitä vastaaviin hakemusasiakirjoihin. Arviointiselostuksesta on tiedotettava 
samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta, yhteysviranomaisen toimesta. Täten yhteysvi-
ranomainen myös huolehtii että selostuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot ja vara-
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taan mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen. Lausunto vaaditaan ainakin niiltä tahoilta, 
jotka ovat arviointiohjelmasta lausuntonsa antaneet. (Pölönen 2007: 45.) 
Saatuaan arviointiselostuksen ja sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet yhteysviranomai-
nen antaa lausunnon selostuksesta ja sen riittävyydestä. Tässä lausunnossa on esitettävä 
myös yhteenveto muista lausunnoista ja mielipiteistä. Arviointiohjelmasta annetusta 
lausunnosta lupapäätöksentekijä voi saada tietoa hankkeen ympäristövaikutuksia koske-
vista mahdollisista lisäselvitystarpeista ja muista lupaharkinnan kannalta tarpeellisiksi 
katsotuista seikoista. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen toimittaessa lau-
suntonsa sekä muut lausunnot hankkeen vastaavalle. (Pölönen 2007: 46.) 
 
3.3.4. Kaavoituksen, lupa-asioiden ja YVA:n limittyminen 
Tuulivoimarakentamista maalla ja vesistössä ohjaa ensisijaisesti kaavoitus. Rakentami-
seen mahdollisesti vaadittavat rakennuslupa, vesilupa ja ympäristölupa eivät korvaa 
toisiaan, vaan tarvittaessa ne on haettava erikseen. Lupia voi hakea hankkeen vastaavan 
haluamassa järjestyksessä tai samanaikaisesti. Rakennuslupa-asian ratkaisemista voi-
daan kuitenkin lykätä, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu. Mikäli hankkeeseen so-
velletaan YVA-menettelyä, viranomainen ei saa myöntää lupia ennen kuin se on saanut 
käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen antaman lausunnon siitä. (Ympä-
ristöministeriö 2002: 32.) 
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Kuva 7. YVA-menettely hankkeen suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa (Ympäris-
töministeriö 2010: 18). 
 
Kuvassa 7 on havainnollistettu eri säädösten ja toimintojen limittyminen. Onnistunut 
hanke saattaa siis vaatia, kaavoituksen, eri lupa-asioiden sekä YVA:n läpivientiä. Hank-
keen läpiviennin kannalta on olennaista, että nämä kolme tekijää pystytään sovittamaan 
yhteen mahdollisimman hyvin. 
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4. JULKISEN PÄÄTÖKSENTEON SUJUVUUDEN SELVITTÄMINEN 
 
4.1. Aineiston keruun menetelmä 
Kuten laajemmin selvitetty johdannossa, empiriaosuuden tutkimusaineisto koostuu 
kolmesta eri lähdekategoriasta. Henkilökohtaiset haastattelut suoritettiin sähköpostitse 
ja vastaamiseen osallistui viisi tuulivoima-alalla toimivaa asiantuntijaa. Haastatteluissa 
vastaajat kertoivat vapaamuotoisesti lupien, kaavoituksen ja YVA:n sujuvuudesta sekä 
ongelmakohdista. Lisäksi kysyttiin teknisen kehityksen vaikutuksia edellä mainittuihin 
vaiheisiin. Toinen käytettävä lähde koostuu kaavoituksesta, lupa-asioista tai YVA-
menettelystä tehdyistä tutkimusraporteista ja -selvityksistä. Kolmantena lähteenä on 
käytetty sähköisessä tai painetussa muodossa julkaistuja artikkeleita, kannanottoja ym. 
mielipiteitä tuulivoima-alan asiantuntijoilta. 
 
4.2. Lupa-asiat 
Lupa-asiat ovat prosesseina tutumpia ja sujuvimpia, sillä tuulivoimahankkeisiin sovelle-
taan samoja, muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia, säädöksiä kuin muus-
sakin rakentamisessa. Tietyiltä osilta on kuitenkin havaittavissa lievää epävarmuutta sen 
suhteen, miten säädöksiä loppujen lopuksi sovelletaan tapauskohtaisesti. 
Rakennuslupa-asioiden käsittelyajat ovat keskimäärin melko lyhyitä, tosin yksittäisissä 
isommissa hankkeissa saattaa kulua huomattavasti pidempäänkin. Tällöin on todennä-
köisesti kuitenkin tarvittavat selvitykset keskeneräisiä, jolloin lupakäsittelyä ei voida 
suorittaa päätökseen. Sakari Eskelisen (2005: 4) tekemän, vuosien 1991–2004 aikana 
toteutettujen, tuulivoimahankkeiden lupa-asioiden ajankäyttöselvityksen mukaan raken-
nuslupahakemusten käsittelyajat kirjaamisen jälkeen vaihtelivat välillä 2–277 vuoro-
kautta. Keskimääräinen käsittelyaika oli runsaat kaksi kuukautta. Kymmenen pisimpään 
kestäneen rakennuslupahakemuskäsittelyn keskimääräinen aika oli noin 158 vuorokaut-
ta. Yhteinen piirre näille pisimpään kestäneille hakemuksille oli, että hakemus käsitti 
yleensä useampia voimalayksiköitä. Tyypillisin käsittelyaika oli 1–3 kuukautta. Poikke-
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uksellisen nopeat käsittelyajat viittaavat Eskelisen mukaan siihen, että luvanhakijan ja 
viranomaisen välillä on käyty huolellisia neuvotteluja ennen päätöksentekoa. Nopeaa 
päätöksentekoa voi edistää myös hakijatahon ammattitaito ja hyvin valmistellut hake-
musasiakirjat. Nopeaa käsittelyä on myös voinut edesauttaa viranomaisen positiivinen 
suhtautuminen tuulivoimahanketta kohtaan. 
Itse lupamenettely ei siis tuota ongelmia, vaan se että, monissa uusissa tuulivoimahank-
keissa saattaa tulla odottamattomia selvityksiä eteen. Tuulivoimarakentaminen on kui-
tenkin sen verran uutta, jolloin vakiintuneita käytäntöjä ei kaikin osin ole vielä olemas-
sa. Tähän johtopäätökseen päädytään SYKE:n (2009: 32) selvityksessä: ”Alan toimijoi-
den mielestä varsinaiset lupamenettelyt eivät ole ongelmallisia. Ongelmat ja aikaviiveet 
liittyvät lähinnä lupamenettelyjä edeltäviin vaiheisiin. Varsinaiset lupamenettelyt on 
koettu suoraviivaisiksi ja nopeiksi”. 
Tähän liittyen haastatteluissa tuotiin esille rakennuslupaa koskien ongelmallisena asiana 
käytäntöjen puute tietyissä tapauksissa, esimerkkinä suojaetäisyydet pääteihin, rautatei-
hin ja voimajohtolinjoihin, jotka on pitänyt itse selvittää ennakkotapausten kautta valti-
on virastoista.  Toinen haastateltava puolestaan tuo esille viranomaisten epävarmuuden 
ohjeistuksen sekä toimivaksi koettujen menettelytapojen puutteesta johtuen, mutta us-
koo lupa-asioiden todennäköisesti selkiytyvän, kun muutama isompi hanke saadaan 
toteutettua Suomessa.  
Lupa-asioiden sujuminen mahdollisimman hyvin vaatii siis huolellisesti laaditun lupa-
hakemuksen sekä asiantuntemusta myös päättäjien osalta. SYKE:n (2009: 32) yhteen-
vedossa todetaan lupahakemusten sujuvan käsittelyn edellyttävän hyvää lupahakemusta, 
jotta lupaviranomaisen ei tarvitse pyytää täydennyksiä ja lisäselvityksiä. Ennakkoneu-
vottelu lupaviranomaisen kanssa on hyvä tapa selkiyttää lupahakemukseen kulloinkin 
tarvittavia tietoja ja asiakirjoja. Hakemusten sujuva käsittely edellyttää myös lupaviran-
omaisten perehtymistä tuulivoimarakentamisen erityiskysymyksiin, jotka ovat monesti 
uusia asioita lupaviranomaiselle. Koulutuksen ja opasaineiston avulla voidaan perehdyt-
tää viranomaisia tuulivoimarakentamisen erityiskysymyksiin ja samalla edistää lupaha-
kemusten yhtenäistä käsittelyä eri viranomaisten tahoilta.  
51 
 
 
Vesiluvan vaativissa hankkeissa rakennusluvan ja vesiluvan päällekkäisyys koetaan 
ylimääräistä työtä teettäväksi tekijäksi. Erään haastateltavan mukaan lupaprosessit tulisi 
voida yhdistää, koska erillisinä ne eivät tuota niin paljon lisäarvoa, että olisi perusteltua 
tehdä vaatia molemmat luvat. Myös eräs toinen haastateltava toteaa että merirakentami-
sessa rakennusluvan sekä vesilain mukaisen luvan päällekkäisyys voi nousta ongelmak-
si. 
 
4.3. Kaavoitus 
Kaavoitus tapahtuu asteittain maakuntakaavasta yksityiskohtaisempaan kaavaan. Kaa-
voitusprosessi on melko aikaa vievää ja vaatii usean instanssin mukanaolon ja kaavoitus 
koetaankin tuulivoimahankkeissa turhan aikaa vievänä ja raskaana. Kokemuksen, aiem-
pien käytäntöjen ja selkeyden nousee järjestään esiin hankkeiden kaavoitusten osalta, 
mikä hidastaa hankkeiden läpivientiä. Aluekohtaisesti nähdään suuria eroja sujuvuuden 
osalta ja viranomaisen aktiivisuudella onkin suuri merkitys. 
Teknillisen korkeakoulun professori Peter Lund (Kansan Uutiset 2009) toteaa, että 
maakuntakaavoissa on varauksia tuulivoima-alueilla, mutta kaavoitus on edelleen pro-
sessina vaikea. Rahasta ja tahdosta huolimatta se voi olla iso pullonkaula. Lund koros-
taa, että rakentaminen ei saisi olla hallitsematonta, vaan siinä tulisi huomioida melu ja 
muut vaikutukset asutukseen sekä luontoarvot. ”Kaavoitukseen kannattaisi nyt kiinnit-
tää huomiota ja tehdä se kunnolla”. 
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka (Ympäristöministeriö 2010b) on 
puolestaan todennut, että "Ministeriö on toiminut ja tulee edelleen toimimaan erittäin 
aktiivisesti tuulivoimarakentamisen edistämiseksi. Kaavaprosessia on tarkoitus suju-
voittaa laadusta tinkimättä". Ympäristöministeriö on valmistellut hallituksen esitystä 
jonka mukaan tuulivoimaloille voitaisiin tietyin edellytyksin myöntää rakennuslupa jo 
yleiskaavan perusteella. 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa on ohjeistettu, että kun alue on maakuntakaavassa tai 
yleiskaavassa osoitettu tuulivoima-alueeksi, voidaan alueelle sijoittuvat tuulivoimalat 
lähtökohtaisesti toteuttaa luparatkaisulla ilman yksityiskohtaista kaavaa. SYKE:n (2009: 
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31) selvityksessä käy kuitenkin ilmi, että vaikka tuulivoimalle on maakuntakaavassa 
osoitettu aluevaraus, on alueellinen ympäristökeskus usein vaatinut asemakaavan laati-
mista vedoten rakentamisesta aiheutuviin merkittäviin ympäristövaikutuksiin. Epäsel-
vyyksiä on ollut myös silloin kun tuulivoima-alueille ei ole ollut varausta maakuntakaa-
vassa. Tällöin on ollut epäselvää, riittääkö yleiskaava rakennusluvan myöntämisen pe-
rustaksi vai vaaditaanko asemakaava. Samoilla linjoilla kaavoituksen epäselvyyden suh-
teen on myös Mäkipelto (Rakennuslehti 2010): ”Tällä hetkellä lainsäädännössä ei ole 
selkeästi sanottu, miten tuulivoima tulee kaavoittaa. Käytännössä vähänkin suuremmat 
hankkeet joutuvat käymään läpi todella massiivisen kaavoitus- ja lupaprosessin”. 
SYKE:n (2009: 31–32) selvitykseen osallistuneet toimijat eivät koe päällekkäisyyksiä 
maakuntakaavoituksen ja YVA:n suhteessa. Sen sijaan yleiskaavan ja osayleiskaavan 
katsottiin menevän menettelyllisesti päällekkäin YVA:n kanssa. Huomautuksena tode-
taan, että asemakaavoituksessa on tarkasteltu varsinaisen rakentamisen edellytyksiä, jota 
pidetään turhan tarkkana tasona tuulivoimaloille, etenkin jos ne ovat sijainneet harvassa. 
Suurimpana ongelmana toimijat kokevat vaatimuksen useamman tasoisen kaavan laati-
misesta sen aiheuttaman aikaviiveen ja menettelyn epäselvyyden vuoksi. Mikäli kunta 
ei omista lähtökohdistaan johtuen halua tuulivoimaa, on se johtanut viranomaisten väli-
seen pallotteluun kaavoituksen järjestämisestä, mikä on tuonut viivettä asian käsitte-
lyyn. 
Anni Mikkonen (Tuulienergia 2009a: 4) ottaa kolumnissaan kantaa tuulivoiman kehit-
tymisen hidasteista, jossa hän peräänkuuluttaa viranomaisten aktiivisuutta:  
”Vaikka oikein valittu takuuhintataso laittaisi varmasti suunnitteilla oleviin tuuli-
voimahankkeisiin vauhtia, jää tuulivoiman kehittymisen pullonkaulaksi vielä kaa-
voitus- ja lupa-asiat. Kaavoitusprosessit etenevät eri tavalla kunnissa, eikä alueen 
määrittäminen tuulivoima-alueeksi maakuntakaavassakaan näytä nopeuttavan lu-
pa- ja kaavoitusprosessia. Ympäristövaikutusten selvittäminen, samoin kuin tar-
kemman kaavan laatiminen jäävät vielä hanketoimijan harteille. Tällä hetkellä 
kuntien kaavoitusviranomaisilla ei tunnu olevan selkeää käsitystä siitä tarvitaan-
ko maakuntakaavan lisäksi asema-, osayleis- tai yleiskaava vai riittääkö pelkkä 
lupamenettely. Hanketoimijoiden kannalta olisi tärkeää, että hankkeiden suunnit-
telu etenisi jouhevasti. Tämän ehdoton edellytys on se, että kunnan viranomaiset 
tietävät selkeästi, mikä kaava millekin alueelle tulee laatia.” 
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Hyvän esimerkin viranomaisten aktiivisuuden tärkeästä roolista hankkeen sujuvassa 
etenemisessä antaa Raahen kaupunki, joka on ollut aktiivisesti mukana alueen tuulivoi-
mahankkeissa. Tuulienergia -lehdessä (2010: 10–11) kerrotaan, että tuuliatlaksen val-
mistuttua ilmeni alueen ihanteelliset tuuliolosuhteet. Kaupungissa päätettiin alkaa selvit-
tää maanomistussuhteita, kaavoitusta ja miettiä sopivia tuotantoalueita. Kun tuulivoi-
maselvitykset olivat valmistuneet, kaupunki kutsui tuulivoiman rakentajat tapaamiseen, 
jossa tuulivoimalle sopivat alueet esiteltiin. Tämän tapaamisen perusteella varattiin 12 
tuulivoima-aluetta, ja lehden kirjoitushetkellä Raahessa oli käynnissä kaavoitusprosessi 
300 tuulivoimalalle. Lisäksi YVA- ja kaavoitusprosesseja on sujuvoitettu: YVA-
prosessi tuottaa tietoa kaavoitusta varten ja YVA- ja kaavoitusmenettelyn yleisötilai-
suudet järjestetään samanaikaisesti.  
Selkeämpää linjaa peräänkuuluttaa myös oikeustieteiden tohtori Robert Utter (Tuu-
lienergia 2009b: 10–12) artikkelissaan. Koska tuulivoimarakentamiselle ei ole vielä 
selkeää ohjeistusta, saattaa jäädä epäselväksi, mitä pykälää tulisi soveltaa kuhunkin yk-
sittäiseen tapaukseen. ”Selkeää ohjenuoraa sen arvioimiseksi, milloin tuulivoimaraken-
taminen olisi siinä määrin merkittävää, että lain edellyttämää laajempaa lupaharkintaa 
tulisi noudattaa ja milloin rakentamisen mahdollistamiseksi olisi laadittava asemakaa-
va, ei ole”. 
Utter pitää tilannetta hankalana ennustettavuuden puutteen vuoksi, sillä jokainen tapaus 
arvioidaan erikseen tulkinnanvaraisten säädösten valossa.  
”Hyvin pienimuotoisella rakentamisella tuskin on merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
jolloin rakentaminen ei edellytä laajempaa lupaharkintaa saati asemakaavan laadintaa. 
Merkittävämpi tuulivoimarakentaminen saattaa jo edellyttää laajempaa lupaharkintaa, 
muttei vielä asemakaavan laadintaa. Hyvin merkittävä tuulivoimarakentaminen taas 
saattaa edellyttää asemakaavan laadintaa. Mikä on pientä, merkittävää tai hyvin mer-
kittävää? Siinäpä se. Nykytilanteessa viime kädessä korkein hallinto-oikeus joutuisi 
asian ratkaisemaan yksittäisten valitusten yhteydessä, kunhan sinne asti, pidemmän 
valituskierteen jälkeen, loppujen lopuksi päädyttäisiin”. 
 
Yleisen näkökannan mukaan kaavoituksen osalta viranomaisten kokemuksen puute 
hankkeista aiheuttaa viiveitä. Erään haastateltavan mukaan huonon valmistautumisen 
johdosta kaavoitus on erittäin hidasta ja ongelmallista. Perustietoja tutkitaan siinä vai-
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heessa kun lupia pitäisi myöntää. Esimerkkeinä hän tuo esille tutkaselvitykset ja ilmai-
lulaitoksen lentoestemääräykset. 
Kaavoitus on kokonaisuutena melko raskas prosessi ja epäselvyydet juuri kaavoitusvai-
heissa aiheuttavat pitkiä viiveitä projektiin, sillä kaavoitusprosessissa on käytävä läpi 
tietyt vaiheet ennen niiden voimaantuloa; valmistelut ja muut selvitykset ovat aikaavie-
viä. 
 
4.4. Ympäristövaikutusten arviointimenettely 
YVA-menettely koetaan melko rutiininomaiseksi, mutta sen selkeys ja sisältö jakavat 
mielipiteitä. Menettely on prosessina melko selkeä ja esimerkiksi yhteisviranomaisen 
lausunnonsaanti päivämäärä on ennakoitavissa. Toisaalta selvitysten laajuus ei kuiten-
kaan yleisen mielipiteen mukaan ole linjassa hankkeen vaikutusten kanssa. Toimijat 
joutuvat tekemään laajoja perustason selvityksiä, jotka nähdään kuuluvan muiden taho-
jen vastuulle. Myöskään selkeää ohjeistusta siitä, milloin YVA on tarpeen, ei vielä ole. 
Ihonen toteaa Kansan uutisten (2009) haastattelussa, että ympäristöviranomaisilta puut-
tuvat selkeät ohjeistukset siitä, milloin YVA-menettelyä tarvitaan ja mitä sen tulee pitää 
sisällään. Menettelyt ja lupakäytännöt vaihtelevat ja esiin nousevatkin alueelliset erot 
sekä johdonmukaisen päätöksenteon puuttuminen: ”Eri henkilöt eri ympäristökeskuk-
sissa tekevät erilaisia tulkintoja. Tulkinta on oikeastaan täysin mielivaltaista”.  
Myös eräs haastateltavista näkee, että yhteysviranomaisten esittämissä vaatimuksissa ja 
toiminnassa on tuulivoimahankkeiden käsittelyssä todettu alueellisia eroja erityisesti 
selvitysten riittävyyden suhteen. Eräs toinen haastateltava toivoo YVA-lakiin selvät 
rajat tuulivoimapuistoista, jotka edellyttävät menettelyä. 
Epäselvyyden lisäksi koko YVA-prosessi on melko aikaa vievä ja myös raskas. Heli 
Rissanen WPD Finland Oy:stä kommentoi Motiva Xpress (Motiva 2010: 19) -lehdessä 
peilaten omiin kokemuksiinsa, että tuulivoiman ympäristövaikutusten arviointi on pal-
jon raskaampi prosessi kuin suuren terästehtaan rakentamiseen liittyvä. Myös eräs haas-
tateltavista tuo tämän näkökulman esille: ”YVA-menettelyt ovat pitkiä ja raskaita vaa-
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dittavien selvitysten laajuuden ja tarkkuuden vuoksi. Nämä eivät kaikilta osin ole linjas-
sa esimerkiksi muiden energiantuotantohankkeiden kanssa”.  
Haastateltavien mukaan vaadittavien selvitysten määrä vaihtelee ja on joissain tapauk-
sissa lähes kohtuuton; tuulivoimahankkeissa tulisi keskittyä vain merkittävimpien vai-
kutuksen selvittämiseen. 
Useat haastateltavat toivat siis esille epäkohdan vaadittavien ympäristöselvitysten sisäl-
lössä. Toimijat joutuvat tekemään yksityiskohtaisia selvityksiä, jotka kuuluisivat ympä-
ristöhallinnon vastuulle, ei osana hankkeen YVA-menettelyä. Vaaditut tutkimukset ovat 
usein huomattavasti laajempia, kuin mitä nimenomaisten hankkeiden vaikutusten arvi-
oimiseksi olisi syytä laatia. Eräs haastateltava toi esille esimerkkinä linnusto- ja lepak-
koselvitykset, joille hänen mielestään pannaan nykyisellään aivan liikaa painoarvoa. 
Täten hankevastaavat joutuvat kustantamaan perustutkimuksia, jotka eivät hankevastaa-
ville oikeastaan kuuluisi. Kun tuulivoimahankkeiden yhteydessä joudutaan tekemään 
kattavia ympäristötutkimuksia, tulisi erään haastateltavan mielestä näitä selvityksiä ja 
tutkimuksia voida myös käyttää soveltuvin osin nykyistä enemmän uusissa hankkeissa. 
Eräs haastateltava näkee, että eri vaiheiden yhteensovittamisessa on parannettavaa eten-
kin kaavoitusmenettelyn ja ympäristölupamenettelyn osalta. Tällä hetkellä lähes kaik-
kiin tuulivoimahankkeisiin tehdään hankekaava ja YVA-menettely, jolloin näiden vai-
heiden tehokkaampi yhteensovittaminen vähentäisi kaikkien osapuolien työtaakkaa sekä 
nopeuttaisi hankkeen kehittymistä 
SYKE:n (2009: 30) selvityksen mukaan YVA-menettelyn ongelmina koetaan myös 
menettelyn tarveharkinnan pitkä kesto joissain ympäristökeskuksissa sekä aikaa vievät 
selvitykset. Tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyn soveltamispäätösten keskimääräi-
nen käsittelyaika 1.9.2006–31.3.2009 oli 2,1 kk. 
Olennaista asian käsittelylle on hyvin valmistellut hakemusasiakirjat, joista saa riittävät 
tiedot päätöksentekoa varten. Myös riittävät tiedot hankkeesta ja sen ympäristövaiku-
tuksista sujuvoittavat YVA:n soveltamisharkintaa. Tarvittavien tietojen selkeyttämiseksi 
on ennakkoneuvottelu yhteysviranomaisen kanssa suotavaa. Toisaalta harkinnan suju-
vuus edellyttää myös yhteysviranomaisen perehtyneisyyttä tuulivoimarakentamisen 
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erityiskysymyksiin. Täten voidaan myös edistää YVA-menettelyn tapauskohtaisen so-
veltamisen yhtenäisyyttä viranomaistahoilla. (SYKE 2009: 30). 
Kansainvälisessä vertailussa Suomen YVA- ja lupamenettelyn sujuvuus ei saa kehuja. 
Rissanen (Motiva 2010: 19) toteaa, että parinkymmenen Euroopan ja Amerikan maan 
gallupin tulosten mukaan Suomessa saattaa kulua YVA- ja lupamenettelyihin jopa neljä 
vuotta. Se on jopa kaksinkertainen aika verrattuna muihin maihin. YVA-menettely on 
siis ensin käytävä läpi ennen kuin tarvittava lupa voidaan lain mukaan saada. Myös 
erään haastateltavan mukaan tilastoista käy ilmi, että YVA-menettely kestää selvästi 
pidempään kuin muiden hankkeiden. YVA-menettelyn pituus johtuu vaadittujen selvi-
tysten lukumäärästä ja niiden perusteellisuudesta. Kestoon vaikuttavat myös yhteysvi-
ranomaisen lausuntojen vaatimustaso ja muu ohjaustoiminta. 
 
4.5. Muut huomioitavat tekijät 
On nostettava esiin myös seikkoja, joilla on myös merkitystä edellä mainittujen lisäksi. 
Tuulivoimateknologia kehittyy nopeasti, lähinnä voimaloiden fyysisen koon osalta. 
Tämä pitää ottaa huomioon hankkeen kulussa. Jos itse prosessi saattaa kestää vuosia, 
voi olla että alkuperäisiä suunnitelmia joudutaan muokkaamaan. Tämä taasen saattaa 
aiheuttaa tarvetta lisäselvityksille.  
Lisäksi hankkeisiin vaikuttaa olennaisesti viranomaisten sekä kansalaisten aktiivisuus ja 
myönteisyys, kuten Raahen tapauksessa tuotiin esiin kaavoitukseen liittyen. Yleinen 
negatiivinen mielikuva saattaa vaikuttaa myös julkisen päätöksenteon tehokkuuteen.  
 
4.5.1. Teknologian kehittymisen vaikutukset 
Tuulivoimateknologian kehittyminen saattaa useamman haastateltavan mukaan tuoda 
muutoksia sikäli, että aikaisemmin tehtyjä YVA-selvityksiä voidaan joutua päivittä-
mään voimaloiden koon kasvaessa. Lisäksi aikaisemmin tehdyissä YVA-menettelyissä 
voi olla mahdollista, että maisemavaikutuksia joudutaan päivittämään. Toisaalta voima-
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lan tehon kasvu ei välttämättä muuta tuulivoimalan ulkomuotoa tai lisää esimerkiksi 
meluvaikutuksia. 
Erään haastateltavan mielestä voimaloiden koon kasvun tuoma näkyvyyden lisäys voi 
vaikuttaa negatiivisesti yleiseen hyväksyttävyyteen, jolloin rakennusluvasta, kaavoituk-
sesta tai YVA:sta saattaa tulla enemmän huomautuksia ja valituksia. Tornien korkeuden 
kasvaessa vaaditaan myös tehokkaammat lentoestevalot. Useammat ja entistä kirk-
kaammat valot voivat aiheuttaa enemmän häiriöitä ihmisille sekä lisätä lintujen törmä-
yksiä, mitkä voivat vaikeuttaa esimerkiksi YVA:menettelyä.  
 
4.5.2. Tuulivoimamyönteisyys 
Useat lähteet tuovat esille sen seikan, että Suomi ei ole vielä ns. tuulivoimaorientoitunut 
maa, eivätkä käytännöt ole vielä vakiintuneet täysin sujuviksi. Esimerkiksi Lund (Kan-
san Uutiset 2009) tuo esille, että tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian kehittämi-
sessä lopulta tärkeintä on energiapoliittinen peruslinjaus. ”Jos katsotaan, miten muissa 
maissa tuulivoima on lähtenyt liikkeelle, niin se on vaatinut energiapoliittisen linjauk-
sen. Markkinat eivät yksin näitä asioita hoida. Saksassa, Tanskassa, Yhdysvalloissa ja 
Espanjassa on tehty poliittinen päätös, että lähdetään rakentamaan tuulivoimaa”. Lun-
din mukaan energiapolitiikan sisällön Suomessa määrittää pitkälti raskas teollisuus, 
jonka intressit ovat ydinvoimassa. Tämä näkyy haluttomuudessa investoida tuulivoi-
maan. ”Tuulivoiman lisääminen ei saisi olla tuottajien harteilla, vaan aloitejohtajuus 
tulisi lähteä valtion puolelta”. 
Tuulivoima on Suomessa melko uusi ilmiö, joka ainakin osaltaan vaikuttaa ihmisten 
kielteiseen mielikuvaan. Irjala (Rakennuslehti 2010) muistuttaa, että "Tuulivoima on 
tunteikas asia puolesta ja vastaan. Asiaa ei tunneta kovin hyvin. Kun tieto tuulivoimasta 
lisääntyy, vähentyvät tunneperäiset reaktiot". Haastatteluissa tuli myös esille yleisen 
ilmapiirin kielteisyys: ”Ei ymmärretä tuulivoiman perusteita ilmastopolitiikassa. Ei 
tunneta vaikutuksia vaan liioitellaan niitä”. 
Investointien osalta jarruttavaksi tekijäksi haastatteluissa nousi esiin syöttötariffipäätök-
sen viipymisen vaikutus: ”Kaikilla merkittävillä tuulivoimarakentajilla alkaa olla luvat 
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kunnossa voimaloiden rakentamiseen, mutta investointipäätöksiä ei voida tehdä eikä 
rahoitusta hankkeelle saada, ennen kuin laki tariffista on lopullisesti voimassa”.  
Julkisen sektorin puolelta jarruttavaksi tekijäksi koetaan myös puolustusvoimien tut-
kaselvityksen viipyminen; ”Tietyillä alueilla rakennuslupien myöntäminen hankaloituu, 
kun puolustusvoimat ei anna mitään lausuntoja selvitystyön aikana. Tämä hidastaa si-
ten myös investointipäätösten tekoa”. Kaikkien osapuolten intressit ovat kuitenkin asian 
selvittämisessä pikaisesti, joten asiasta ei pitäisi tulla pysyvää viivettä. Edellä mainittu-
jen rajoitusten vuoksi eräs haastateltava kuitenkin näkee, että tuulivoimarakentamisen 
merkittävä kasvu ja alan investoinnit ovat viivästyneet lähes vuodella.  
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5. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
5.1. Tutkielman tulokset 
Voidaan todeta hieman yllätyksellisenä seikkana Suomen tuulivoimatuotannon vähäi-
syys, vaikkakin Suomi on tuulivoimateollisuudessa hyvää tasoa. Maan laajaan pinta-
alaan mahtuisi kyllä tuulivoimaloita valtioneuvoston ja kansainvälisten sopimusten 
edellyttämien tavoitteiden täyttämiseksi. Pitkä rantaviiva ja merialueet tarjoavat hyvät 
tuuliolosuhteet tuulivoimatuotannolle ja nämä alueet ovatkin niitä missä nykyiset sekä 
suunnitellut tuulivoimalat pääosin sijaitsevat. Kehitystä on toki vuosien aikana tullut, 
mutta Euroopan mittakaavassa Suomen kehitys on ollut minimaalista ja melko lailla 
staattista. Toisaalta tuulivoiman rakentaminen ei ole ollut kovin kannattavaa syöttötarif-
fin puuttuessa vaikka tukia on jonkin verran aiemminkin saanut. 
Fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna tuulivoimalla on suuret investointikustannukset ja 
huonompi hyötysuhde, joten teknologian osalta tuulivoima ei ole vielä pystynyt kilpai-
lemaan tehokkaasti vanhojen energiantuotantomuotojen kanssa. Tuulivoimateknologian 
osalta tullaan kuitenkin kehittymään koko ajan ja menemään yhä enemmän keskitettyjen 
tuulivoimapuistojen suuntaan. Tekniikan kehittyessä voimaloiden koko ja teho kasvavat 
ja hyötysuhde paranee, jolloin tuulivoima voidaan nähdä jo hyvin potentiaalisena ener-
gianlähteenä ja edesauttavan uusituvan energian sekä energiaomavaraisuuden kasvua.  
Tuulivoima on päästötöntä energiaa, mutta voimalan rakentaminen aiheuttaa kuitenkin 
pysyviä vaikutuksia alueen ympäristöön ja ihmisiin. Ympäristöä koskee maiseman 
muokkaus sekä alueen eläimistöön liittyvät muutokset, niin maalla kuin merellä sijait-
sevissa voimaloissa. Ihmisiin puolestaan vaikuttavat eniten visuaaliset seikat sekä tuuli-
voimalan toiminnasta aiheutuvat seikat, kuten lapojen aiheuttama valon välkkyminen 
tietyissä olosuhteissa ja käyntiääni lähistöllä. Vaikutustensa vuoksi tuulivoimaa ei voida 
rakentaa mielivaltaisesti vaan maakuntakaavassa tuulivoima-alueiksi osoitetuille alueil-
le. Itse rakentaminen ei ole ongelmallista vaan sitä edeltävät vaiheet, jotka suovat mah-
dollisuudet voimalan rakentamiselle. 
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Tuulivoimarakentamiseen vaaditaan aina rakennuslupa, joka lopulta antaa luvan voima-
lan pystyttämiseen. Lisäksi tarvitaan ympäristölupa, mikäli lähellä on asutusta, ja vesi-
lupa jos voimala sijoittuu merelle tai vesistön vaikutusalueelle. Lupa-asiat ovat proses-
seina tutuimpia ja sujuvia, mutta ongelmana on saada kaikki tarvittavat selvitykset ja 
edeltävät vaiheet hoidettua. Luvituksissakin tosin epäselvyyttä saattaa aiheuttaa aiempi-
en käytäntöjen puute tuulivoiman osalta.  
Sijoituspaikan puolestaan määrittää lopullisesti kaavoitus. Tuulivoimahankkeet tulisi 
saada rakentaa ilman yksityiskohtaisempaa kaavaa, mikäli tuulivoimalle on varattu 
maakuntakaavassa alue, mutta useimmiten näin ei käytännössä ole, mikä aiheuttaa epä-
selvyyttä ja viivästystä sekä hankkeen läpiviemis- että jo suunnitteluvaiheessa. Erityi-
sesti kaavoitusvaiheessa vastaavan viranomaisen aktiivisuus ja tietotaito on tärkeässä 
asemassa, sillä nykyään hankevastaava joutuu melko ahkerasti tekemään aloitteen ja 
selvittelemään asiaa.  
Tuulivoimarakentamisen mahdollistavan rakennusluvan saaminen edellyttää useimmi-
ten myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn toteuttamisen. YVA-menettelyn 
tavoitteena on edistää ympäristönäkökohtien huomioonottamista rakentamisessa sekä 
antaa mahdollisuus muiden tahojen mielipiteiden ja näkökantojen esittämiseen. Ko-
koonsa ja vaikutuksiinsa nähden tuulivoimahankkeessa joudutaan tekemään erittäin 
laajoja selvityksiä, joista osa kuuluisi muiden tahojen vastuulle. Kaksiosainen prosessi 
on melko aikaa vievä ja mahdolliset valitukset voivat tuoda jopa vuosien viivettä hank-
keelle. Tällä hetkellä ei ole täysin yksiselitteistä milloin YVA:a on sovellettava, jolloin 
resursseja saattaa kulua turhaan kun hankevastaavat pelaavat varman päälle. 
 
5.2. Tulevaisuuden näkymät 
Suomen hallituksen asettama tuotantotavoite, 2000 megawattia vuoteen 2020 mennessä 
on linjaus tuulivoimaan panostamisesta. Käytännössä tuulivoiman laajamittainen lisää-
minen ei kuitenkaan ole tähän mennessä ottanut juurikaan tuulta alleen. Suunniteltua 
tuulivoimakapasiteettia on reilusti yli tavoitteen, mutta pelkästään tuulivoimatuottajien 
aloite ja aktiivisuus eivät riitä. Tavoitteeseen pääsyyn vaaditaan kaikkien osapuolten 
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osalta määrätietoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Voidaan todeta, että julkinen päätöksenteko 
on vasta tottumassa tuulivoimaan ja täten johdonmukaisia ohjeistuksia ei ole riittävästi 
olemassa vaan ne selkiytynevät kun muutama suurempi hanke saadaan toteutettua. Sel-
keiden ohjeistusten täytyy lähteä valtion aloitteesta. 
Kun syöttötariffi on astunut voimaan, kannustaa se investoimaan alkuajan korotetun 
tuen takia. Suunniteltuja tuulivoimahankkeita kun on reilusti ja niitä tullee olemaan jat-
kossakin. Lienee siis jo tässä vaiheessa syytä panostaa siihen, että lisääntyvät hankkeet 
saadaan vietyä läpi kohtuullisessa ajassa. Tulevaisuudessa suurilta, usean tuulivoima-
loiden puistoilta tullaan varmasti vaatimaan tarkat selvitykset, täten olisi ehkä syytä 
keventää ja selkeyttää nykyistä päätöksentekoprosessia, joka siis koetaan paikoin epä-
selväksi vaatimusten suhteen. Eri vaiheita tulisi myös yhteen sovittaa tehokkaammin, 
joka helpottaisi kaikkien osapuolten taakkaa. Yksi ratkaisu olisi Ruotsin tapaan tuuli-
voima-asiamiehet, jotka auttavat hankkeiden suunnittelussa ja muissa menettelyissä. 
Tuulivoima-asiamiesten verkosto loisi edellytykset tuulivoimahankkeiden sujuvammal-
le toteutukselle.  
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6. YHTEENVETO 
 
Tutkielmassa on esitelty tuulivoimaa yleisesti, sekä niitä tekijöitä jotka tekevät tuuli-
voimasta potentiaalisen energiantuotantomuodon kaikkine ominaisuuksineen. Työssä 
esiteltiin mitä tuulivoima Suomessa käytännössä tarkoittaa, sen välittömiä ja välillisiä 
vaikutuksia ja mitä vaiheita tuulivoimarakentamiseen kuuluu. Perspektiiviä tuo vertailu 
Euroopan maiden kanssa, josta myös ilmenee tuulivoiman kasvumahdollisuudet Suo-
messa. Tuulivoiman lisääminen ei ole vielä kunnolla päässyt vauhtiin ja syyt tähän sel-
visivät tämän tutkielman tutkimusaineistoa tarkasteltaessa. 
Toisessa luvussa tuotiin esille siis ne konkreettiset tekijät joita tuulivoiman rakentami-
nen aiheuttaa sekä tuulivoimahankkeen vaiheet suunnittelusta valmiiseen voimalaan ja 
sen käytönaikaisiin vaikutuksiin. Kolmannessa luvussa sen sijaan esiteltiin ne hallinnol-
liset prosessit, jotka useimmat tuulivoimalahankkeet joutuvat käymään läpi. Tutkiel-
massa selvitettyjen julkisen päätöksenteon vaiheisiin kuuluvat lupa-asiat, kaavoitus sekä 
ympäristövaikutusten arviointimenettely. Luvussa kaksi esitetyt ominaisuudet ja tuuli-
voimaprojektin elinkaaren aikaiset tekijät vaikuttavat luvussa kolme esitettyihin julkisen 
päätöksenteon vaiheisiin.  Täten luvut kaksi ja kolme nivoutuvat kokonaisuudeksi ja 
pohjaksi empiiriselle tutkimukselle. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää julkisen päätöksenteon sujuvuuden vaikutusta tuu-
livoimarakentamiseen Suomessa. Tutkimusaineisto koostui pääosin tuulivoima-alalla 
nimenomaan tuottajien puolella toimivien asiantuntijoiden mielipiteistä, kommenteista 
ja tutkimuksista. Avaintekijöinä hankevastaavien kannalta nähtiin tuulivoimahankkeen 
raskaus sen vaatimien eri vaiheiden ja niiden prosessien takia sekä johdonmukaisten ja 
selkeiden ohjeistusten puute. Lähestymistapa koettiin onnistuneeksi ja tutkimustuloksi-
na saatiinkin johdonmukaisia ja toisiaan tukevia, perusteltuja lausuntoja joista johtopää-
tökset voitiin vetää. Samanlaisella lähestymistavalla tulokset tulisi olla toistettavissa. 
Mahdollisena jatkotutkimusaiheena kävisi sama teoreettinen pohja, mutta puolestaan 
viranomaisten näkökulmasta katsottuna. Usein saattaa olla että mahdollisesta informaa-
tion ja läpinäkyvyyden puutteesta johtuen osapuolet eivät aina ole ajan tasalla hankkeen 
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vaiheista, jolloin suunnitelmat ja visiot eivät välttämättä kohtaa. Konkreettisempana 
aiheena kävisi eräänlaisen työkalun tai yhteistyöproseduurin kehittäminen, mikä olisi 
tuulivoimahankkeissa niin hankevastaavien kuin viranomaisten apuna. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1. Haastattelulomake 
 
 
 
 
MITKÄ OVAT OMAT KOKEMUKSENNE TAI MIELIPITEENNE ALLA OLEVISTA KOHDISTA: 
 
1. Lupa-asiat (rakennuslupa, ympäristölupa, vesilupa) 
– Sujuvuus / ongelmakohdat 
 
 
2. Kaavoitus 
– Sujuvuus / ongelmakohdat 
 
 
3. YVA-menettely 
– Sujuvuus / ongelmakohdat 
 
 
 
4. Mielestänne merkittävin tuulivoimarakentamista hidastava tekijä tällä hetkellä? 
– Miksi? 
 
 
 
 
5. Uskotteko, että tuulivoimatekniikan kehittyminen tai tuulivoimaloiden koon kasvu tulee 
aiheuttamaan muutoksia tai huomioitavia seikkoja kohtiin 1. – 3.? 
– Jos kyllä, niin minkälaisia? 
 
 
 
 
6. Muita huomioita tuulivoimarakentamisen sujuvuudesta 
– Sana vapaa! (esim. kustannukset, kesto, parannusehdotukset yms.) 
